



المخطط المرسل للشركة القابضة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥

م	اسم العملية	نصف العام	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			اجمالي
			يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	
العضو المنتدب للتنفيذ م/ أحمد حامد خليل زغلول															
القاهرة ١أ															
مدير قطاعات الشئون الفنية للتنفيذ م / عبد العظيم الغزاوي - مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ "تكليف" م/صلاح الدين على شرف															
١	تنفيذ محطة تنقية مياه الشرب بطاقة ١,٦ مليون م٣/يوم بمدينة السادس من أكتوبر بطاقة مرحلة أولى ٤٠٠ ألف م٣/يوم	٥٠١٠٠٠٠	٨٣٥٠٠٠٠	٨٣٥٠٠٠٠	٨٣٥٠٠٠٠	٨٣٥٠٠٠٠	٨٣٥٠٠٠٠	٨٣٥٠٠٠٠	٨٣٥٠٠٠٠	٨٣٥٠٠٠٠	٨٣٥٠٠٠٠	٨٣٥٠٠٠٠	٨٣٥٠٠٠٠	٨٣٥٠٠٠٠	١٠٠٢٠٠٠٠
اجمالي القاهرة ١أ															
القاهرة ٢أ															
مدير قطاعات الشئون الفنية للتنفيذ لشئون التنفيذ الداخلي م/ طارق عبد السلام صبيح															
١	خطوط الطرد الخارجة من المرحلة الثانية من توسعات محطة مياه الشرب بامبابية لتغذية قرى شمال الجيزة وكرداسة وبنى مجدول وأبو رواش بمياه الشرب	١١٧٣٨٢٧٢	٢٠٠٩٣٦٤	٢٠٠٩٣٦٤	١٨٥١٧١٤	١٦٩٤٠٦٤	٢٢٧٦٠٦٤	١٨٩٧٧٠٢	١٢٨٩٤٤٩	٣٩٥٤٣٨٣	١٦٩٨٢١٠٤
٢	أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع تنفيذ المرحلة الثالثة B&3C من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى	١٦٤٨٧١٥١	١٢٣٥٤٣	٢٣٣٧٦٥١	٢٦١٠٩٨٠	٣٤٦٧٣٧٩	٣٨٧٣٨٤٧	٤٠٧٣٧٥١	٤٥١٦٨١٣	٤٤٣٥٣٩٩	٣٩٧٦٥٥٤	٤٠١١٢٦٥	٣١٥٩٥٥٦	٢٠٨٩٩٩٠	٣٨٦٧٦٧٢٨
٣	إعادة تأهيل وتوسعات محطة مياه الشرب بشبرا الخيمة (بطاقة إنتاجية ٢٠٠ ألف م٣/يوم) وإنشاء مأخذ جديد (بطاقة إنتاجية ٦٦٠ ألف م٣/يوم)	٥٥٦١٣١٤٩	٧٤٢٧٠٠١	١٤٥٣٣٠٦٦	٨١٤٠٠٨١	٨٢٢٦٢٠٠	٨١٦٧٢٨١	٩١١٩٥٢٠	٥٥٦١٣١٤٩
٤	شبكة المياه والصرف الصحي المتكامل بقرية ناهيا - محافظة الجيزة	١٣٥١٥٧٠٣	١٢١٧٧٦٠	٣٣٨٦٤٩٢	٢٦٧٩٥٧٨	٢٦٢٨١٣٨	٢٢٣٧٨٧٤	١٣٦٥٨٦١	١٤٧٤٣٦٧	١٣٨١٢٤٢	١٣٤١٩٦٤	٨٠٣٤٧	١٨١٢٩٦١	٣٠١٦٢٢٦	٢٢٦٢٢٨١٠
اجمالي القاهرة ٢أ															
القاهرة ٣أ															
مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون التنفيذ م/ باسيلوس وصفى زكى شتا															
١	شبكات مياه الشرب والصرف الصحي للتقسيم السكنى بمنطقة قبلى زهراء المعادى	٥٢٤٧٧٩٠	٦٢٨٩٠٠	٩١٧٣٥٠	٨٨٤٢٩٠	٨٣٦٦٠٠	٩٥٧٥٥٠	١٠٢٣١٠٠	١١٥٩٥٠٠	١٠٩٩٨٠٠	٦٠٦٧٨٠	٦٠٦٧٨٠	٦٤٣٦٢٠	٦٦٢٥٠٠	١٠٠٢٦٧٧٠
٢	تصميم وتنفيذ توسعات محطة مياه الشرب بكفر العلو (بطاقة إنتاجية ٤٠٠ ألف م٣/يوم)	١١٢٢٩٢٨٤	١١١٩٢٥٣	١٢٠٢٤٨٥	١٥٤٤٨٥٠	٢٣٦٢٠٣١	٢٣٦٢٠٣١	٢٦٣٨٦٣٤	٢٤٣٧٨١٤	٢٤١٩٧٤١	٣١٨١٨٧١	٣٨٧٥٠١٣	٣٧٨٦٢٨٠	٣٨٠٤٩٧٢	٣٠٧٣٤٩٧٥
٣	مأخذ محطة مياه القاهرة الجديدة (تصرف ٥٠٠ ألف م٣/يوم)	٢٤٩٦٠٠٠	٤١٦٠٠٠	٤١٦٠٠٠	٤١٦٠٠٠	٤١٦٠٠٠	٤١٦٠٠٠	٤١٦٠٠٠	٤١٦٠٠٠	٤١٦٠٠٠	٤١٦٠٠٠	٤١٦٠٠٠	٤١٦٠٠٠	٤٢٤٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠
٤	تحويل المرافق العامة المعرضة لمسار محور روض الفرج	٧٥٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠
اجمالي القاهرة ٣أ															
القاهرة ج٣															
مدير قطاعات الشئون الفنية للتنفيذ لشئون التنفيذ الداخلي م/ طارق عبد السلام صبيح - مدير عام تنفيذ/ محسن النمر															
١	ازدواج مجمعات الصرف الصحي من محطة رفع الأميرية إلى محطة رفع الخصوص الحلزونية	٣٥٨٥٩٥٠٠	٣٥٥٣٥٠٠	٣٣١٣٣٠٠	٨٤٥٦٨٦٧	٨٤٧٣٣٠٠	٨٤٧٣٣٠٠	٨٤٧٣٣٠٠	٨٤٧٣٣٠٠	٧٨٨٠٠٠٠	٣٨٠٧٥٠٠	٥٥١٢٥٠٠	٥٥١٢٥٠٠	٤٠٣٠٥٠٠	٦٧٨٨٠٠٠٠
اجمالي القاهرة ج٣															



المخطط المرسل للشركة القابضة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥

م	اسم العملية	نصف العام			الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			اجمالي
		يوليو	أغسطس	سبتمبر	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	
القاهرة هـ																	
مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ محمد جلال ابراهيم عيد - مدير عام إدارة عامة مناطق تنفيذ "تدب" م/ حازم مصطفى ابراهيم																	
١	خطوط الإنحدار الرئيسية لشبكة الصرف الصحي حتى محطات الرفع أرقام (٧ ، ٩ ، ١٢) بامتداد مدينة القاهرة الجديدة	١٨٤٥٢٠٠٤	٦٠٤٨٢٨٨	٧١٦٩٢٩٧	٥٢٣٤٤١٩	١٨٤٥٢٠٠٤	
٢	انشاء عدد ١٠ عمارات بمشروع الاسكان الاجتماعي بجنوب جاردينيا	٤٤٤٨٣٠٢	٣٣٣٥٠٠	٣٣٣٥٠٠	٦٨١٦٠٢	٨٣٥١٠٢	١٠١٥١٠٢	١٢٤٩٤٩٦	٢٥٦٩٦٧٦	٢٥٦٩٦٧٦	٢٣٨٩٦٧٦	١٧٢٢٦٧٦	١٧٢٢٦٧٦	١٧٢٢٦٧٦	١٧٢٢٦٧٦	١٧٤٥٢٣٥٨	
٣	أعمال فصل الصرف الصحي الصناعي عن الصرف الصحي الأدمي للصناعات الخفيفة والمتوسطة داخل الكتلة السكنية بمدينة العاشر من رمضان	٢٤١٦٣٠٠٠	٧٢٦٨٠٠٠	٩٥٨٧٠٠٠	٧٣٠٨٠٠٠	٢٤١٦٣٠٠٠	
٤	الخط الناقل لمياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة بمدينة العاشر من رمضان والممتد الى مصرف بلبس	١٦٠٨٧٥٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٦٠٨٧٥٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	١٦٠٨٧٥٠٠	
اجمالي القاهرة هـ		٦٣١٥٠٨٠٦	١٨٦٤٩٧٨٨	٢٣١٧٧٢٩٧	١٨٢٢٤٠٢١	٨٣٥١٠٢	١٠١٥١٠٢	١٢٤٩٤٩٦	٢٥٦٩٦٧٦	٢٥٦٩٦٧٦	٢٣٨٩٦٧٦	١٧٢٢٦٧٦	١٧٢٢٦٧٦	١٧٢٢٦٧٦	١٧٢٢٦٧٦	٧٦١٥٤٨٦٢	
دمياط																	
مساعد رئيس مجلس الإدارة م/ حمدي المرسي - مدير عام إدارة عامة مناطق تنفيذ م/ طارق حجازي محمد حجازي																	
١	تنفيذ الأعمال المتبقية بمشروع تلافى العيوب والملاحظات للطرق بمشروع ترميم ورصف طريق رقم ١ بالمدخل الرئيسي بالمدينة	٣٧٠٣٨٥٠	٤٩٠٦٠٦	١٦٧٦٢٨٤	١٥٣٦٩٦٠	٣٧٠٣٨٥٠	
٢	تنفيذ الطبقة الرابطة للطرق الرئيسية بالحيين الثالث والخامس ما عدا المجاورة رقم ١٧ بالحي الثالث بمدينة دمياط الجديدة	١٥٢٠٤٣٤٨	٢٥٣٤٠٥٨	٢٥٣٤٠٥٨	٢٥٣٤٠٥٨	٢٥٣٤٠٥٨	٢٥٣٤٠٥٨	٢٥٣٤٠٥٨	٢٥٣٤٠٥٨	٢٥٣٤٠٥٨	٢٥٣٤٠٥٨	٣٦٨٠٦٤٦	٣٤٢٣١٤٦	٣٥٠٢٨٣٣	٣٥٠٤٠٠٣	٣٦٨٠٧٠٩٩	
٣	تنفيذ شبكات مياه الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق لخدمة القرى السياحية والحديقة الدولية والجامعة الخاصة والقرية الأولمبية والقرية الذكية الواقعة شمال مدينة دمياط الجديدة	٦٤٨٢٠١١	٧٣٥١٢٥	٧٣٥١٢٤	٧٣٥١٢٤	٧٣٥١٢٤	٧٣٥١٢٤	٢٥٢٦٥٢٠	٧٨٠٧٩٤	٧٣٤٩٩٤	٧٣٤٩٩٤	٧٣٤٩٩٤	٥٩٥٩٣٨	٤١٦٠٢٥	٧٣٦٨٦٢	١٠٤٨١٦١٨	
٤	انشاء ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمحافظة دمياط	١١٦١٧٣٦٠	١٩٣٦٣٠٠	١٩٣٦٣٠٠	١٩٣٦٣٤٠	١٩٤٤٨٨٠	١٩٥٣٤٢٠	١٩١٠٢٢٠	١١٦١٧٣٦٠	
اجمالي دمياط		٣٧٠٠٧٥٦٩	٥٦٩٦٠٨٩	٦٨٨١٦٦٦	٦٧٤٢٤٨٢	٥٢١٤٠٦٢	٧٠١٣٩٩٨	٥٤٥٩٢٧٢	٤٤٦١٤٤٠	٤١٥٨١٤٠	٤٢٣٧٨٢٧	٤١٦٢٦٢٠	٤١٦٢٦٢٠	٤١٦٢٦٢٠	٤٤٨٢٣٩٠	٦٢٦٠٩٩٢٧	
الدقهلية																	
مساعد رئيس مجلس الإدارة م/ حمدي المرسي - مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ محمود حسن مصطفى شره																	
١	تصميم وتنفيذ الأعمال الصناعية تحت طريق الزقازيق- السنلاوين	١٤٧٢٧٦٨٩	١٩٠٤٧٢٠	٢٠٤٦٥٠٠	٢٠٤٦٥٠٠	٢٠٤٦٥٠٠	٢٠٤٦٥٠٠	٢٠٤٦٥٠٠	٢٠٤٦٥٠٠	٢٠٤٦٥٠٠	٢٠٤٦٥٠٠	٢٠٤٦٥٠٠	٢٠٤٦٥٠٠	٢٠٤٦٥٠٠	٢٠٤٦٥٠٠	٢٠٤٦٥٠٠	١٤٧٢٧٦٨٩
٢	الصرف الصحي لقرية (أولاد ناصر - العربان) مركز المنزلة-الدقهلية	٦٤١١٦٥	١٠١٠٣٣	١٠٢١٥٠	١٠٢٤٧٠	١٠٠٩٠٠	١١٩٣٠١	١١٥٣١١	١٣٩٨٨٩	١٦٣٦٠٨	١٦٤٣٧٥	٢١٥٧٦٢	٣٠٩٨٣٣	٣١٣٣٩٦	٣١٣٣٩٦	١٩٤٨٠٢٨	
اجمالي الدقهلية		١٥٣٦٨٨٥٤	٢٠٠٥٧٥٣	٢١٤٨٧٠٠	٢١٤٩٠٢٠	٢١٥٠٥٧٠	٣١١٨٧٥١	٣٧٩٦٠٦٠	٥٦٨٤٨٤٩	٦٥٧٧٠١٨	٦٥٥٨٢٥	٤٣٥٤٣٨٢	٣٤٤٦٧٩٣	٣١٨٥٣٩٦	٣١٨٥٣٩٦	٤٤٦٧٣١١٧	



المخطط المرسل للشركة القابضة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥

م	اسم العملية	نصف العام	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			اجمالي	
			يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو		
مساعداً رئيس مجلس الإدارة م/ حمدي المرسي - مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ راضى محمد عبد العزيز أحمد																
١	أعمال الصرف الصحي لقرية ميت جابر - مركز بلبيس - محافظة الشرقية	١٥٢٥٠٠	.	.	٣٢٠٠٠	٣٢٠٠٠	٣٢٠٠٠	٥٧٢٥٠	٣١٢٥٠	٨٥٠٠٠	١٧٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠	١١٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٥٣٥٠٠	٧٧١٠٠٠
٢	الصرف الصحي لقرية شلثلمون- شرقية	٧٧١١٠٤	.	٢٠٠٧٣٤	١٥١٤٩٥	٩٤٣٧٥	١٥٨٥٠٠	١٦٦٠٠٠	١٦٦٠٠٠	١٦٦٠٠٠	١١٢٧٥٠	١١٢٧٥٠	٥٣٥٢٥٠	٨٢٥٠٠٠	٨٢٥٠٠٠	٣٣٤٧٨٥٤
٣	محطة مياه وشبكة ههيا وديرين نجم (بطاقة إنتاجية ٣٥٠٠٠ : ١٠٤٠٠٠ م ^٣ /يوم)	٢٥٣٧٩٢٩٥	٥٧١٧٥٠	٤٩٣٥٨٧٥	٣٩٠١٢١٥	٣٣٤٥٩٣٠	٨٤١١٧٢٥	٤٢١٢٨٠٠	٨٤١١٧٢٥	٣٥٦٥٥٠٠	٩٨٩٢٧٠٧	٩٨٩٢٧٠٧	٨٤١٣٢٤٩	٩٠٨٠٤٠٧	٧٩٢٦٩٠٧	٧٢١٥٠٠٠٢
٤	الصرف الصحي لقرية كفر أبو حاكم - مركز الزقازيق	٤٢٥٦٠٠	.	٦٣٦٠٠	١١٢٨٠٠	٤٩٢٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٧٨٩٠٠	٩٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	٦٣٠٠٠٠	٦٣٠٠٠٠	٨٤٠٠٠٠	٢٨٨٤٥٠٠
٥	الصرف الصحي لقرية النحاس - مركز الزقازيق	٣٩٤٦٣٣٣	٤٣٦٩٤٤	١٥٤٧٨٤٦	١٢٣٦٠٦٥	٧٢٥٤٧٨	٣٩٤٦٣٣٣
٦	الصرف الصحي لقرية العزيزية مركز منيا القمح	٦٢٨٧٩٨	.	١٥١٧٣١	١٢٧٠٦٧	١١٥٥٠٠	١١٥٥٠٠	١١٥٥٠٠	١١٥٥٠٠	٧٥٧٠٠	١٢٥٧٠٠	١٢٥٧٠٠	٥٢٩٨٥٧	٥٢٩٨٥٧	٤١٨١٣٩	٢٤٦٦٠٠١
٧	الصرف الصحي لقرية العراقي - مركز أبو حماد	٤٥٣٩٤٥٥	٢٦٤٩٣٣	٢٩٦١٣٢	٣٨١٩٣٢	١٠٢٧٦٨٢	١٣٠١٣٢٠	١٣٦٧٤٥٦	١٣٦٧٤٥٦	٤٥٣٩٤٥٥
٨	الصرف الصحي لقرية الحلمية - مركز أبو حماد	٤٥٩١٤٧٠	١٠٩٦٥٠	٢٧٧٥٤٠	٦٨٩٠٢٠	٨٣٦٢٢٠	١٣٥٠٢٧٠	١٣٢٨٧٧٠	١٣٢٨٧٧٠	٤٥٩١٤٧٠
٩	الصرف الصحي لقرية السعدية - مركز أبو حماد	٤٥٠٥٧٥٨	.	١٧٦٧٧٠	٢٢٣١١٠	٧٦٥٦٩٠	٨٤٣١٩٠	٢٤٩٦٩٩٨	٢٤٩٦٩٩٨	٤٥٠٥٧٥٨
١٠	الصرف الصحي لتجمع البحابر (عزب منتاثرة) - قنابات - شرقية	٥٧٨٨٦١٢	٥٠٢٦٧٠٨	٧٦١٩٠٤	٥٧٨٨٦١٢
١١	الصرف الصحي بصان الحجر	٧٦٥٢٧٠	.	.	.	٤١٤٧٤	٢٩٩٤٨٤	٤٢٤٣١٢	٤٢٤٣١٢	٥٦٢٣٠٢	٥٥٧٨٧٦	٥٥٧٨٧٦	٥٠٩٧٦١	٨٢٧٥٧٣	٩٧٨٠٥٨	٤٥٩٨٩٣٣
١٢	الصرف الصحي لقرى (ابراش - كفر ابراش)- مركز مشتول السوق	١٢٨٦٩٦٥	١٦٤٩٢٠	١٩٨٠٦٥	٢٣٦٤٥٥	٢١٢٨١٥	٢٥٤٧٣٥	٢١٩٩٧٥	٢١٩٩٧٥	٢٢١٩٦٥	٢٠٨٥٦٥	٢٠٨٥٦٥	٢٠٨٥٦٥	١١٩٥٦٥	١١٩٥٦٥	٢٣٧٣٧٥٥
١٣	الصرف الصحي بمشتول السوق+ التشغيل والصيانة	٢١٢٦٣٢	.	.	.	٥٣١٥٨	٥٣١٥٨	٥٣١٥٨	٥٣١٥٨	٢١٢٦٣٢
١٤	الصرف الصحي لقرية الأسيدي بأبو حماد - شرقية	٧٦٤٧٥٨	١٦٠٠٠	٧٨٠٠٠	١٢٠٢٨١	١٦٩٠١٧	١٠٩٤٣٣	٢٧٢٠٢٧	٢٧٢٠٢٧	٢٣٩٠٩١	٣٦٨٤٤٠	٣٦٨٤٤٠	٦١٠٨٧٦	٦٠٠٥٠١	٧٩٧٨٧٩	٣٩٧٣٣٣١
١٥	قرى الاستهداف الجغرافى بانشاط الرمل (عدد ٣ قرى) (سلمنت - بير عمارة - السعيدية)	١٢٥٤٧٥١٤	٣٦٤٤٠٤٢	٤٤٦٧٣٨٨	٤٤٣٦٠٨٤	١٢٥٤٧٥١٤
١٦	شبكة مياه الزقازيق + توسعات الشبكة والخزانات	٩٦٢٠٠٠	.	٢٢٠٠٠٠	١٩٢٠٠٠	١٩٢٠٠٠	٢٤٤٠٠٠	١١٤٠٠٠	١١٤٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	.	.	.	١٣٦٢٠٠٠
١٧	القرى الأشد تلوثاً بمركز الزقازيق عدد ٣ قرى (صرف صحى الميمونة-صرف صحى المسلمية-صرف صحى بنى عامر)	٢٧١٣٦٥٥	٣٠٦٧٥١	٥٧٤٣٢٦	٥٢٠٩٣٣	٢٣٥٢٣٠	٤٠٠٩٠٥	٦٧٥٥١٠	٦٧٥٥١٠	١٢٦٢٥٥٥	١١٨٢٠٢٠	١١٨٢٠٢٠	١٦٣٣٠٨٠	١١٧٥٨٩٠	٥٩٤٤٥٠	٩١٦٠٤٥٠
١٨	قرى الإستهداف الجغرافى بأبو كبير (هربيط عدد ٤ قرى) (كفر هريبط-كفر النصيري - قرية أبو ياسين - كفر الأحراز)	٢٦٧٠٩٥	.	١٤٢٨٩	٢٤١٧٠	١٣٥٠٠	٣٤٨٨٠	١٨٠٢٥٦	٣٤٨٨٠	٤٢١٤٠٠	٤١٠٠٠٠	٤١٠٠٠٠	٨٤٦٨٠٠	٨٩٢١٣٥	٩٩٨٣٧٥	٤٧٠٧٢٧٧
١٩	الصرف الصحي لقرية ميت سهيل مركز منيا القمح	٢٥٢٦٧٨٣	٦٧٨٥٠	٥٢٣٣٩٨	٤٨٠٦٣٥	٤٥١٣٠٠	٥٠١٨٠٠	٥٠١٨٠٠	٤٥١٣٠٠	٥٠١٨٠٠	٢١١٣٥٠	٢١١٣٥٠	٨٩٦٥٠	٩٩٧٥٠	٢٢٠٠	٣٣٠٦٦٦٣
٢٠	الصرف الصحي لقرية كرديدة - مركز منيا القمح	٢٥٥٧٩٧٣	.	٥٢٢٥	٣٣٢١٨	٨٢٣٩٠	١٠٢١٤٠	٢٣٢٥٠٠٠	٢٣٢٥٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠	.	.	.	١٠٠٣٢٠٠	١٠٠٣٢٠٠	٧٨٣٧٩٧٣
٢١	الصرف الصحي لقرية (نزلة العزازى - عرب الفدان) مركز أبو حماد	٧٩١٧٣٨٠	٤٠١٦٠	٩٤٢٣٤٠	٥١٧٤٨٠	١١٢٣٩٨٠	٢٢١٧١٠٦	٣٠٧٦٣١٤	٢٢١٧١٠٦	٧٩١٧٣٨٠
٢٢	الصرف الصحي لمنشأة العباسية والعباسية الكبرى	١٣٦٨٤٧٩	.	٢٧٠٨٥٢	٢٢٥٨٠٧	٣١٢٣٥٨	٢٤١٤٥٨	٣١٨٠٠٤	٣١٨٠٠٤	٢٤٧٠١٧	٢٨٠٩٩٨	٢٨٠٩٩٨	٢٧٨٨٧٢	٤٢٢٢٣٠	٣٩٧١٦٤	٣٤٩٣٠٥٧
اجمالي الشرقية		٨٤٦٠٩٤٢٩	١٠٦٤٩٧٠٨	١٥٧٠٦٠١٥	١٣٦٩٤٩٢٥	٩٨٧٩٢٩٧	١٦٧٩٦٨٥٤	١٧٨٨٢٦٣٠	١٧٨٨٢٦٣٠	٩٩٤٢١٣٠	١٣٨١٠٤٠٦	١٣٨١٠٤٠٦	١٢٤٥٦٣٢٣	١٥٥٦٨٤٦٠	١٥١١٢٩٦٥	١٦٦٤٨٢٣٥٠



المخطط المرسل للشركة القابضة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥

م	اسم العملية	نصف العام			الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع		اجمالي
		يوليو	أغسطس	سبتمبر	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	
مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ محمد محمد سيد أحمد زميتر - مدير عام ادارة عامة مناطق تنفيذ م/ محمد بدر اوى عبد العزيز																
١	تطوير الصرف الصحي بكفر الشيخ	٣٢١٩٠٠	٤٧١٧٥	٤٧٧٥٠	٥٩٧٥٠	٥٩٩٠٠	٦٨٢٧٥	٦٣٥٧٥	٤٧٥٠٠	٤٦١٢٥	١٠٢٦١٢٥	١٠٠٤٠٠٠	١٠٠٤٠٠٠	١٠٠٤٠٠٠	٣٥١٣٢٢٥	
٢	الصرف الصحي لقرية مسير ومنية مسير بكفر الشيخ	٢٤٦٣٠٠	٣٤٣٠٠	٤٤٣٠٠	٤٢٨٠٠	٤٢٨٠٠	٤٧٨٠٠	٤٧٢٠٠	٤٧٢٠٠	٤٧٢٠٠	٤٧٢٠٠	٤٠١٠٠	٢٥٥٠٠	٤٠١٠٠	٥٠٠٧٠٠	
٣	الصرف الصحي لقرية البنابين - مركز البرلس - محافظة كفر الشيخ	٢٦٤٠٤٠٨	١٠٦٥٠٠	٤٨٢٨٨٨	٤٨٢٨٨٨	٤٨٢٨٨٨	٤٨٢٨٨٨	٥٢٨٢١١	٥٥٧٠٣٣	١٨٥٢٠٤	٢٣٧٤٣١	٢٥٢٤٩٠	٢٣٤٨٦٥	٢٣٤٨٦٥	٣٩٦٤١٦٧	
٤	الصرف الصحي لقرية النشاوى - مركز الحامول	٥٥٤٧٤٨	١٥٥٠٠	٧٤٨٢٥	١٣٧٠٣٥	١٣٩٩١٣	٨٠٩٥٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٧٣٤٧٤٨	
٥	الصرف الصحي لقرية ("الكفر الشرقى"-مركز الحامول) ، ("كفر المرازقة"-مركز قلين) بمحافظة كفر الشيخ	٥٤٣٤٣٤٧	١٠٣٩٠٦٠	٩٠٨٥٧٠	٩٢٠٨٥٤	٧٨٦٥٧٥	٨٧٠٧١٨	٩٨٢٥٠٧	٦١٣٢٤٥	٧٨٢٦٦٦	٧٨٧١٤٥	٧٠٠٦١٧	٦٦٥٠٦٣	٧٠٠٦١٧	٩٩٦٥٥٩٠	
٦	عدد ٧ قرى اضافية بمشروع تطوير الصرف الصحي بكفر الشيخ (شنو - أبو طيل - دمنكة - كفر السودان - كفر مجر - محلة موسى- محلة دباى)	٥٦٠٥٤١٨	١٨٤٤٦٤	٥١٥٥٧٨	١٠٢٤٩٨٢	١١٥٣٤٥١	١٤٠٦٠٠٣	١٣٢٠٩٤٠	١٣٥٥٨٦٠	١٣٨١١٥٠	١٦١٨٥٦٠	٥١٠٤٠٣	٥٠١١٧١	٣٤٩٠١٠	١١٣٢١٥٧٢	
اجمالي كفر الشيخ		١٤٨٠٣١٢١	١٤٢٦٩٩٩	٢٠٥٥٢١١	٢٧٩٦٧٧٨	٢٩٦٣٤٠٢	٢٩٤٥٧١٦	٢٧٧٦٩٩٩	٢٢٩٥٠٠٧	٢٧٣٩٧٥٥	٢٦٠٨٣٠٤	٢٤٩٨٣٧٨	٢٢٧٨٤٣٨	٢٢٧٨٤٣٨	٣٠٠٠٠٠٠٢	
مساعد رئيس مجلس الادارة م / حمدى محمد المرسي - مدير عام التنفيذ م/ جمال حمدي																
١	رافد (مطويس - أبو الروس)	٣٩٣٥٥٠٠٠	٣٣٢٠٠٠٠	٨٣٢٠٠٠٠	٧٦٧٥٠٠٠	٦٨٥٠٠٠٠	٦٣٧٠٠٠٠	٧١٠٠٠٠٠	٨٦٠٠٠٠٠	١٠٢٥٠٠٠٠	٩٧٥٠٠٠٠	١٠٤٥٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠٠	٩٦٠٠٥٠٠٠	
اجمالي مطويس		٣٩٣٥٥٠٠٠	٣٣٢٠٠٠٠	٨٣٢٠٠٠٠	٧٦٧٥٠٠٠	٦٨٥٠٠٠٠	٦٣٧٠٠٠٠	٧١٠٠٠٠٠	٨٦٠٠٠٠٠	١٠٢٥٠٠٠٠	٩٧٥٠٠٠٠	١٠٤٥٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠٠	٩٦٠٠٥٠٠٠	



المخطط المرسل للشركة القابضة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥

م	اسم العملية	نصف العام			الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع		اجمالي	
		يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو				
مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ محمد محمد سيد أحمد زميتر - مدير عام التنفيذ م/ صابر الصيرفي الغربية																	
١	تصميم وتنفيذ أعمال الصرف الصحي لقرية منية أبيار مركز كفر الزيات - محافظة الغربية	٨٦٩١١٠	١٢٤٨٠٠	٤١٢٣٧٠	٠	٠	٣٣١٩٤٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨٦٩١١٠	
٢	الصرف الصحي لقرية (كفر الشيخ على - كوم مهنا) مركز كفر الزيات - محافظة الغربية	٨٦١٣٤٩	٥٤٠٠	٢٤٨٧٦٠	٠	٠	٦٠٤٤٨٩	٠	٠	٠	٠	٣٨٩٧٦٦	١٣٢٤١٣	٥٥٢٤٧٩	٩٤٥٠٢	٤٧٩٢١٤	
٣	الصرف الصحي لقرية عطاق مركز المحلة الكبرى	٢٤٣٠٣٦	٧٦٦	٤١٤٩٩	٥٩٨٦٠	٥٩٨٦٠	٥٩٨٦٠	٥٩٨٦٠	٥٩٨٦٠	٤٣٦٠٠	٤٣٦٠٠	٤٣٦٠٠	١٤٧١٥	١٤٧١٥	٤٥٧٨٠	٣٩٠٧٣١	
٤	الصرف الصحي لقرية بنا أبو صير - مركز سمند - محافظة الغربية	٣١٥٥٦٥	١٩٧١٥	٧٤٣٩٨	٠	٠	٤١٦٤٨	٠	٠	٠	٠	٣٥٧٩٢	٧٢٣٤١	٧٢٣٤١	٤٤٠٢١	٦٢٤٤٥٦	
٥	الصرف الصحي لعدد ٣ قرى (سندسيس - شبرا يابل - كفر حجازي) مركز المحلة الكبرى	٢١٤٨٤٤٩,٥	٣٤٩٧٧٥	٦٠٦٤٩٩	٥١٢٩٣,٥	٥١٢٩٣,٥	١٥١٨٣٦	٠	٠	٠	٠	٢٥٧٤٠٩	٣١٧٧٨٩	٢٩٣٩٥١	٥٧٦٩٤٣	٦٨٤٧٧,٦,٧	
٦	الصرف الصحي لقرية (الناصرية - أبو صيرينا) مركز سمند - محافظة الغربية	٢٣٤٤٣٩٠	١٥٢٤٢١	٢٨٠٤٣٩	٣٢١١٩٦	٣٢١١٩٦	٨٧٨٩٢١	٤٦١٠٨٥	٨٧٨٩٢١	٧٩٥٧	٢٥٠٣٢٨	٧٩٥٧	٢٢٢١٢٥	٥٦٠٠	٠	٢٩٩١٨٦٩	
٧	الصرف الصحي لقرية (قصر نصر الدين - كفر ديماء والكردي) مركز كفر الزيات - محافظة الغربية	٥١٦٢٣٦	١٥٦٥٣	٧٧٧٩١	١٢٤٧٢٣	١٢٤٧٢٣	١٦٨٠٦٩	٠	٠	١٣٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥١٦٢٣٦	
٨	الصرف الصحي لقرية (قسطا وكفر القصار وأبيج) مركز كفر الزيات - محافظة الغربية	٤٠٢٥٩٥	٠	٢٥١٧٠	٩٤٩٨٠	٩٤٩٨٠	١٠٨٧٣٠	٤٠٦٠٠	١٠٨٧٣٠	١٣٣١١٥	١٣٣١١٥	١١٣٩٢١	١٢٤٧٥١	١١١٢٤١	١١٢٠٠٥	١٠٠٧٤٠٨	
٩	الصرف الصحي لقرية (كفور بلشاي - بنوفر - أسديمة - قليب أبيار) مركز كفر الزيات - محافظة الغربية	٩٩٣٩٣٨٤	١٦٠٢٧٩٣	١٤٢٤١٨٧	١٥٤٢٦٥٩	١٥٤٢٦٥٩	٢٠٧٦١٩٧	٢٠٢٩٥٠٦	٢٠٧٦١٩٧	١٢٦٤٠٤٢	١٢٦٤٠٤٢	٠	٠	٠	٠	٩٩٣٩٣٨٤	
١٠	الصرف الصحي لربط عدد ١٢ قرية على المحطة الرئيسية بالمحلة الكبرى (لايشيط - دنوشر - السجاعة - العامرية - بلقينا - القيراطية - الجابرية - ميت الليث هاشم - ديرب هاشم - العابدة - كفر الجنينة - الدواخلية)	٦٨٠٥٨٤٣	١٤٧٨٤٧٣	٦٨٩٦٧١	٦١٧٣٠٨	٦١٧٣٠٨	٣٥٧٨٧٥	٢٠٣٨٤٣٣	٣٥٧٨٧٥	١٦٢٤٠٨٣	١٦٢٤٠٨٣	٢٠٥٣١٠٦	٢٦٤٢٩٥٨	٢٦١٨٥٠٠	١٦٨٢٣٨٨	١١٠١٤١٨	١٨٣٧١٠١١
اجمالي الغربية		٢٤٤٤٥٩٥٨	٣٧٤٩٧٩٦	٣٦٩٢١٦٩	٣٥٧٨٤٥٤	٣٥٧٨٤٥٤	٣٧٣٣٥٨	٥٦٧٥٦٩١	٣٧٣٣٥٨	٤٠١٦٤٩٠	٤٠١٦٤٩٠	٢٨٩٩١٤٣	٣٥١٨١٣٥	٣٦٦٨٨٢٧	٢٥٦٥٧٣٠	٣٨٢٢١٦٢	



المخطط المرسل للشركة القابضة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥

م	اسم العملية	نصف العام	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع		اجمالي	
			يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو		يونيو
الاسكندرية															
مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ محمد محمد سيد أحمد زميتز - مدير عام ادارة عامة مناطق تنفيذ "تكليف" م/ أشرف فاروق العريان															
١	تطوير وتوسيع طريق مطار برج العرب-طريق القاهرة / اسكندرية	٨٤٣٨٤٠٠	١٣٠٠٠٠	.	٤١٨٠٠	٣٩٥٨٠٠	٣٥٥١٩٠٠	٤٣١٨٩٠٠	٤٥٠١٦٥٠	١٣٨٩٥٤٠٠	١٩٣١٤٤٠٠	٢٢٠٤٢١٥٠	٢٥٨١٥٧٥٠	٢٦١٥٩٧٥٠	١٢٠١٦٧٥٠٠
٢	إعادة تأهيل وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي والصناعي ببرج العرب بنظام برك الأكسدة	٢٦٧٣٨٥٠٠	٤٥٧٣٠٠٠	٤٦٦٨٢٠٠	٤٧٥٦٨٠٠	٤٢٨٥٥٠٠	٤٢١٠٥٠٠	٤٢٤٤٥٠٠	٤٠٥٥٥٠٠	١٠٣٣٨٠٠٠	١٠٣١٤٢٥٠	١٠٢٨٠٩٥٠	١٠٣٢٢٩٠٠	١٠٠٦٧٩٠٠	٨٢١١٨٠٠٠
٣	تنفيذ شبكة رى المسطحات الخضراء المرحلة الأولى ببرج العرب	٦٠٤٣٥٠٣٠	٧٣٤٢٧٣٢	٧٣٣٩٣٠٠	٧٣٤٩٨٧٥	١٣٢٤٦٥٤٣	١٢٢٧٥٦٦٩	١٢٨٨٠٩١١	١١١٢٧٧٢٥	١١٠٨٨١٥١	٥٤٣٤١٠٦	.	.	.	٨٨٠٨٥٠١٢
اجمالي الاسكندرية		٩٥٦١١٩٣٠	١٢٠٤٥٧٣٢	١٢٠٠٧٥٠٠	١٢١٤٨٤٧٥	١٧٩٢٧٨٤٣	٢٠٠٣٨٠٦٩	٢١٤٤٤٣١١	٣٥٠٦٢٧٥٦	٣٥٣٦١١٢٥	٣١٦٤٥٣٠١	٣٢٣٢٣١٠٠	٣٦١٣٨٦٥٠	٣٦٢٢٧٦٥٠	٢٩٠٣٧٠٥١٢
الاسماعيلية															
مساعد رئيس مجلس الإدارة م/ حمدي المرسي - مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ صابر درويش															
١	الصرف الصحي المتكامل لقرية الحمادات-مركز الاسماعيلية	١٣٣٤٥٧٦٨	٢٠٨٠٥٠٠	٢٠٨٠٥٠٠	٢٠٨٠٥٠٠	٢٢٥٧٦٥٠	٢٣١٠٦٥٠	٢٣١٥٩٨٤	٢٣٠٠٤٨٤	٣٣٤٨٣٣٤	٣٤١٢٠٦٧	٣٣٤٨٣٣٤	٣٣٤٣٨٣٤	٣٣٤٣٨٣٤	٣٣٤٨٦٠٠٥
٢	استكمال توريد وتركيب شبكة الرى العامة لزام المأخذ رقم ٦ ك ٣٧,٧٥٠ بر أيسر ترعة الشيخ جابر الصباح	٢٢٦٦٧٤٩٦	١٠٣٥٣٣٢	٤٧٣٣٦٦٤	٤٥٧٢٥٠٠	٣٨٦٨٠٠٠	٤٢٩٣٠٠٠	٤١٦٥٠٠٠	٧٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠	٢٧١٦٧٤٩٦
٣	انشاء وتنفيذ جزء من الأعمال الصناعية ورصف جزء من المحور التبادلي للطريق الموازي لقناة السويس	١٤١٥٣٠٠٠	١٥٧٦٢٠٠	١٨٤٦٦٠٠	٢٣٩٩٦٠٠	٣١٩٠٥٠٠	٣٩٩٤٦٠٠	١١٤٥٥٠٠	١٩٠٢٥٤٤	٢٦٢٧٥٨٨	٢٢٠٥٠٨٨	٩٦٩٠٨٨	٣٠٠٩٠٨٨	٣٠٥٩١٠٣	٢٧٩٢٥٤٩٩
٤	تصميم وتنفيذ شبكة مياه الشرب والصرف الصحي لوحدات الاسكان الاجتماعى بمحافظة (الاسماعيلية والسويس)	٨٩٤٧٨٨٣	١٣١٤٠٠٠	١٣١٤٠٠٠	١٥٦٢٠٩٥	١٥٧٧٥٩٦	١٦٠٢٥٩٦	١٥٧٧٥٩٦	١٦٠٢٥٩٦	٣٩١٩٥٩٦	٣٩٠٩٠٩٦	٣٨٦٧٤٢٩	٣٦٨٩٠٠٠	٣٦٨٩٠٠٠	٣١٧١١٠٠٤
اجمالي الاسماعيلية		٥٩١١٤١٤٧	٦٠٠٦٠٣٢	٩٩٧٤٧٦٤	١٠٧٩١٨٤٥	١٠٩٤٦٧٤٦	١٢٢٠٦١٨٠	٩١٨٨٥٨٠	٩٩٨٤٢٠٧	١٠٦٣٥٠١٨	١٠١٧٠٨٥١	٨٧٥١٩٢٢	١٠٧٩١٩٢٢	١٠٨٤١٩٣٧	١٢٠٢٩٠٠٠٤
السويس															
مساعد رئيس مجلس الإدارة م/ حمدي المرسي - مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ صابر درويش سالم سليمان															
١	الصرف الصحي لقرى جنيفة و كبريت - محافظة السويس	٦٣١٩٩٩٢	١٠٥٣٣٣٢	١٠٥٣٣٣٢	١٠٥٣٣٣٢	١٠٥٣٣٣٢	١٠٥٣٣٣٢	١٠٥٣٣٣٢	١٠٥٣٣٣٢	١٠٥٣٣٣٢	١٠٥٣٣٣٢	١٠٥٣٣٣٢	١٠٥٣٣٣٢	١٠٥٣٣٣٢	٦٣١٩٩٩٢
٢	استكمال توريد وتركيب شبكة الرى العامة لزام المأخذ رقم ٢٠ ك ٧١,٦٢٠ بر أيسر ترعة الشيخ جابر الصباح	١٩٥٧٢٤٩٢	١٠٠٠٠	٥٧٥٠٠	٤٧٩٤١٦٤	١٦٢٢٥٠٠	٦٥٩١٦٦٤	٦٤٩٦٦٦٤	٣١٦٦٦٦٤	١٧٣٤٦٦٤	١٧١٤٦٦٤	١٦٦٦٦٦٤	١٦٦٦٦٦٤	١٦٦٦٦٦٤	٣١١٨٨٤٧٦
اجمالي السويس		٢٥٨٩٢٤٨٤	١٠٦٣٣٣٢	١١١٠٨٣٢	٥٨٤٧٤٩٦	٢٦٧٥٨٣٢	٧٦٤٤٩٩٦	٧٥٤٩٩٩٦	٣١٦٦٦٦٤	١٧٣٤٦٦٤	١٧١٤٦٦٤	١٦٦٦٦٦٤	١٦٦٦٦٦٤	١٦٦٦٦٦٤	٣٧٥٠٨٤٦٨
الفيوم															
مساعد رئيس مجلس الإدارة م/ نور الدين عبد الحميد - مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ "ندب" م/ أحمد محمد الدمرداش عبد الحكيم															
١	الصرف الصحي المتكامل لقرى (سنباط - دسيا - كفور الشيخ فاضل) مركز الفيوم - محافظة الفيوم	٢٥٣٩٢٦٠	٣١٤٢٠٥	٣٩٩٤٤٠	٣٧٥٤١٥	٤٨٦٨٢٥	٤٥٥١٧٠	٥٠٨٢٠٥	٤٦١٦٤٠	٤٣٤٤٨٤	٧٧٢٤٧٢	٧٢٦٦٧٨	٧٢٢٨٢٨	٥٥٧٣٥٢	٦٢١٤٧١٤
اجمالي الفيوم		٢٥٣٩٢٦٠	٣١٤٢٠٥	٣٩٩٤٤٠	٣٧٥٤١٥	٤٨٦٨٢٥	٤٥٥١٧٠	٥٠٨٢٠٥	٤٦١٦٤٠	٤٣٤٤٨٤	٧٧٢٤٧٢	٧٢٦٦٧٨	٧٢٢٨٢٨	٥٥٧٣٥٢	٦٢١٤٧١٤
بنى سويف															
مساعد رئيس مجلس الإدارة م/ نور الدين عبد الحميد - مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ "ندب" م/ أحمد محمد الدمرداش عبد الحكيم															
١	تصميم وتنفيذ كوبرى علوى أعلى طريق العياط - بنى سويف عند مدخل الميمون	٦١٥٧٩٨٠	٥٩٣٤٠٠	١٤٣٥٢٨٠	١٥١٦٣٠٠	١١٥٤٥٥٠	١١٥٤٥٥٠	١١٥٤٥٥٠	١١٥٤٥٥٠	٣٠٣٩٠٠	١٤٦٥٨٧٥	١٤٦٥٨٧٥	١٣٤٧٩٠٠	٢٣١٨٧٠٠	١٦٢٨٢٩٣٠
اجمالي بنى سويف		٦١٥٧٩٨٠	٥٩٣٤٠٠	١٤٣٥٢٨٠	١٥١٦٣٠٠	١١٥٤٥٥٠	١١٥٤٥٥٠	١١٥٤٥٥٠	١١٥٤٥٥٠	٣٠٣٩٠٠	١٤٦٥٨٧٥	١٤٦٥٨٧٥	١٣٤٧٩٠٠	٢٣١٨٧٠٠	١٦٢٨٢٩٣٠



المخطط المرسل للشركة القابضة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥

م	اسم العملية	نصف العام	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع		اجمالي
			يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	
مساعد رئيس مجلس الإدارة م / نور عبد الحميد - مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م / عبد الحكيم عبد اللاه محمد														
١	الصرف الصحي لقرى (ابشاق - طمبو - الشيخ فضل - شلقام)	٣٧٧٤٠٤٠	٦٢٩٤٩٤	٦٢٨٧٠٧	٦٢٩١٣٣	٦٢٨٩٢٧	٦٢٨٨٤٤	٦٢٨٩٣٥	٦٢٨٦٥٦	٦٢٨٩٩٨	٦٢٨٧٢٤	٦٢٨٧٢٤	٦٢٨٩١٤	٧٥٤٦٧٤٦
٢	الصرف الصحي لقرية أبو جرج مركز بني مزار - المنيا	٤٥٥٥٤٩٥	٩٠٩٣٧٥	٨٠٩٣٧٥	٦٠٩٠٧٥	٦٠٩٤٨٥	٨٠٩٠٥٥	٨٠٩١٣٠	٨٠٩٢٠٥	٨٠٩٠٢٥	٨٠٩٤١٠	٨٠٩٤٨٥	٨٠٩٧٧٠	٩٤١٢٠٦٠
٣	تغذية عدد ٧ قرى محرومة بالمياه ضمن ٢٤٠ قرية (محافظة المنيا) ٤ محطات تنقية مياه لقرى أبشادات ونزلة البدرمان والفرجاتي وبني عامر + اتقا	١٦١٢٦١٩٥	١١٣٩٢٠٥	٣٠٨٨٠٨٣	٤٤٨٥٦٩٢	٣٣٣٨٠٣٣	١٧٦٤٩٠٣	٢٣١٠٢٧٩	٢٠٦٤٣١٥	١٧٢٢٩٦٤	٥٦٩٥٤٥	٧٩٠٦٥٠	٦٦٨٥٨٠	١١٨٠٠٠٠
٤	شبكة كهرباء الحى الحرفى منطقة الصناعات الصغيرة ضمن مشروع كهرباء الجامعات بمدينة المنيا الجديدة	٨٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠
٥	البنية الأساسية للقرى الجديدة كظهير عمراني (صحراوي) بمحافظات جنوب الصعيد (محافظة المنيا)	١٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
اجمالي المنيا														٢٦٤٥٥٧٣٠
مدير عام ادارة عامة مناطق تنفيذ م / ياسر محمد محمد منيسى														
١	انشاء طريق بني مزار/الباويطى بطول ٣٥ كم من اجمالى ١٩٦ كم	٦٩٥٩٦٧٠٠	٢٧٤٢٧٥٠٠	١٥٨٣٦٢٠٠	٢٦١١٢٥٠٠	٢٢٠٥٠٠	٢٦١١٢٥٠٠	٢٦١١٢٥٠٠	٢٦١١٢٥٠٠	٢٦١١٢٥٠٠	٢٦١١٢٥٠٠	٢٦١١٢٥٠٠	٢٦١١٢٥٠٠	٦٩٥٩٦٧٠٠
اجمالي بني مزار														٦٩٥٩٦٧٠٠
مساعد رئيس مجلس الإدارة م / نور عبد الحميد - قائم بعمل مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م / مختار علي ابراهيم علي عثمان														
١	الصرف الصحي بقرية السلامونى	٣٤٣٥٥٦٠	٤٠٠٠٠	١٦٨٠٠٠	٤٦٨٢٠٠	٥٧٦١٠٠	١١٥٨٨٦٠	١٠٢٤٤٠٠	١٢٢٤٨٨٠	١٣٦٨٦٨٠	١٦٠٩٩٨٠	١٦٨٤٤٨٠	١٠٩٢٣٩٠	٥٨٤١٨٠
٢	توسعات محطة مياه طهطا (زيادة التصرف من ١٧ ألف : ٣٤ ألف م٣/يوم)	٤٨٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
٣	محطة المياه والشبكات لمدينة طما تصرف ٨٧ ألف م٣/يوم قابلة للتوسع الى ١٧٤ ألف م٣/يوم	١٦٤٩٨٥٥٠	٨٨٣٢٠٠	٣١٧٣٢٠٠	٤٢٢٥٢٥٠	٣٣١٨٥٠٠	٢٢٦٥٠٠٠	٢٦٣٣٤٠٠	١٤٣٣٦٢٠	٩٦٨٢٩٥	٨٦٧٣٥٠	٢٤٤٥٣٠	٢٩٩٠٥٠	١٨٨٦٥٠
٤	محطة تنقية مياه لتغذية قرى مركز المنشأة بسوهاج بطاقة ٢٦٠٠٠ م٣/يوم + الشبكة+اعمال التركيب	١١٤٦٨٢٧٥	٦٠٠٠٠٠	٢٣٧٣٠٠٠	٢٨٣٠٠٠٠	٢٨٠٧٩٠٧	٢٨٥٧٣٦٨	٢٨٠٧٩٠٧	٢٦٢٠٠١٠	٢٦٢٠٠١٠	٢٣٢٥٠١٠	٢٥٢٥٠١٠	١٣٧٦٠٠٠	٢٠٨٢٠٠٠
٥	شبكات مياه مركز ومدينة طهطا (شطورة)	٣١٥٢٦٨٠	٣٤٥٩٩٠	٤١٤٤٨٠	٥٩٠٠٩٠	٥٦٣٠٢٠	٦٥٦٣٠٠	٥٨٢٨٠٠	٧٠٢٣٠٠	٦١٩٣٠٠	٥٥٦٣٠٠	٦٧٠٧٠٠	٦٧٥٥٠٠	٧٠٠٠٧٨٠
٦	تصميم وتنفيذ مجارى مدينة طما	٧٠٩٣٢٨٤	٧٥١٠٠	٧٥١٠٠	١١٧٩٤١٤	٢٣٢٦٣٨٨	٢٧١٧٢٣٨	٢٣٢٦٣٨٨	٢١٥٣٣٨٨	١٩٤٢٩٨٨	١٨١٢٩١٠	١٥٦٧٢٦٠	١٣١٧٢٦٥	١١٤٠٩٢٥
٧	الصرف الصحي لقرية بلصفورة + حوض الثلاثينى- مركز سوهاج (١٦ قرية)	٢٨٠٧٥٧٥	٣٧٥٠	١٢٩٣٢٥	٦٣٣٩٤٠	٨٢٧٠٦٠	٦١٧٨٠٠	٦١٧٨٠٠	٤٩٥٩٠٠	٥٩٥٧٠٠	٥٨٨٩٦١	٥٧٣٦٠٠	٤٦٨٥٧٥	٤١٨٥٠٠
٨	تدعيم شبكات مياه الشرب بالمناطق الصناعية بالكوتر والأحايوه شرق	٦٠٨٧٢٥	١٢٥٨٠	٦٨٥٦٠	٧٢٥٢٠	١٥١٦٠٠	١٥٢٠٦٥	١٥١٦٠٠	١٥٢٠٦٥	١٥١٤٠٠	١٥٢٠٢٠	١٥٠٣٤٠	١٥٠٥٤٠	١٥٠٥٢٩٥
٩	تدعيم مجارى سوهاج (مرحلة اولى ، ثانية) + التشغيل والصيانة + صرف الكوتر+ صرف اخميم المتاخمة	٦٤٥٩٨٠	١٨٠٠٠	٣٦٠٠٠	١٥٧٧٠٠	١٤٦٨٤٠	١٥٢٨٤٠	١٣٤٦٠٠	١٥٨٨٢٠	٢٤١٨٤٠	١٦٥٩٢٠	١٧٠٠٠٠	١٩٥٠٠٠	٢٢٢٥٠٠
١٠	تنفيذ شبكات المرحلة الأولى من مدينة أخميم الجديدة بسوهاج (مياه - صرف صحى - رى - فرمة الطرق)+الأعمال الإضافية	٢٨٣٩٣٦٠	٤٠٦٥٦٠	٤٠٦٥٦٠	٥٠٦٥٦٠	٥٠٦٥٦٠	٥٠٦٥٦٠	٥٠٦٥٦٠	٥٠٦٥٦٠	٥٠٦٥٦٠	٥٤٣٤٠٠	٥٣٣٧٠٠	٥٤٦١٠٠	٥٠٤٠٨٠



المخطط المرسل للشركة القابضة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥

م	اسم العملية	نصف العام	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			اجمالي
			يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	
١١	توسعات محطة مياه سوهاج (غرب) (لزيادة التصريف من ٢٦ ألف : ٦٠ ألف م ^٣ /يوم)	٦٨٨٦٥٤٢,٥	٣٢٥٠٠٠	٦٢٢٢٥٠	١٠٣٦١٠٠	١٦٢٦٦٦٥	١٦١٥٩٩٠	١٦٦٠٥٣٨	٢١٨٥٤٣٠	٢٥٣٤٤٣٠	٣٢٩٢٠٧٥	٢٢٤٨٦٥٠	٢١٢٥٨٠٠	٢٠٧٨٤٥٤٨	
١٢	الصرف الصحي لمدينة جرجا + التشغيل والصيانة (تصرف ٣٥ ألف م ^٣ /يوم)	٥٣٩٢٨٠	٤٨٤٠٠	٤٨٤٠٠	٤٧٧٠٠	٢٩٨٠٨٠	٤٩١٢٠	٤٧٥٨٠	٥٠٢٠٠	٥٥٩٤٠	٥٢٢٢٠	٥٢٢٤٠	٢٢٤٠٠	١٠٧٠٠٠٠	
١٣	الصرف الصحي لمدينة ساقلنة بسوهاج	٤٨٧٧٠٠٠	٦٦٠٥٠٠	٦٧٤٥٠٠	٨٩٣٠٠٠	٨٩٣٠٠٠	٨٧٨٠٠٠	٨٧٨٠٠٠	١٩٠٢٥٠٠	٣٢٤٨٥٠٠	٣٤٠٨٥٠٠	٣٤٠٨٥٠٠	٣٤٢٠٥٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠	
١٤	الصرف الصحي لقرى الجبيرات - نزلة القاضي - مركز طهطا بسوهاج (٤١٦ قرية)	٢٩٢١٥٧٠	.	٩٣٦٠٠	٣١٣٦٨٠	٤١٩٣٦٠	٦١١٥٩٠	١٤٨٣٣٤٠	١١٦٠٨٤٠	١٢٤٠٩٨٠	٣٧٩٢٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠١٠	
١٥	تصميم وتنفيذ أعمال تغذية القرى المحرومة بالمياه ضمن ٢٤٠ قرية "عدد ٢٢ قرية" (محافظة سوهاج)	٢٧١٧٧٢٨	١٨١٢٠٠	٨٢١١٣٥	٢٩٧٦٦٠	٣٢١٠٣٠	٢٨٧٨٤٠	٨٠٨٨٦٣	١١١٢٥٠٠	١٤٩١٩٢٠	١٠٧٢٢٧٠	٣٧٠٥٩٠	٤٢٩٥٥٠	٨٥١٧٦٤٨	
١٦	تصميم وتنفيذ محطة تنقية مياه الشرب بمدينة ساقلنة - محافظة سوهاج بطاقة (١٠٢ ألف م ^٣ / يوم) + الشبكة	١٠٢٤٩٥٤٠	٤٥٢٩٥٠	٦٨٨٧٢٠	٢٣٤٢٥٩٠	٢٣٣٠٧٢٠	٢٠٣٧٨٤٠	٢٣٩٦٧٢٠	٢١٣٢١٣٠	٢٥٧٢٤٨٠	٢٨٤٧٤٤٠	١٩٩١٧٥٠	٢٩٤٣٩٤٠	٢٥٠٠٠٠٠٠	
١٧	تصميم وتنفيذ محطة مياه جرجا الجديدة والشبكة والخزانات العالية وأخذ مياه جرجا (تصرف ٣٤ ألف م ^٣ /يوم قابلة للتوسع الى ٦٩ ألف م ^٣ /يوم)+ تغذية مطار سوهاج بمياه الشرب	٣٣٧٨٠٠	٤٠٥٠٠	٥٤٠٠٠	٦٣٠٠٠	٦٦٠٠٠	٥٢٥٠٠	٦١٨٠٠	٤٠٨٠٠	٤٦٤٠٠	.	.	.	٤٧٥٠٠٠	
١٨	الصرف الصحي لقرية قلفاو - مركز سوهاج	٢٦٠٨٦٧٨	٢١٥٢٤١	٣٢١٧٩١	٤٧٦٩٩١	٥٠٩١٧١	٤١٩٣٧٢	٦٦٦١١٢	٦٩٥٤٦٠	٦٢٨٤٦٨	٧٠١٣٩٣	٦٢٣١١١	٦٥٣٥٢٥	٦٥٠٠٥٧٨	
١٩	الصرف الصحي لقرى (شطورة - عرب بخواخ - الشيخ زين الدين - السوالم) مركز طهطا - سوهاج	٨٠٨٦١٥	.	.	٣٧٨٠٠	٢٠٢١٢٠	٢٩٥٠٨٠	٢٧٣٦١٥	٣١٥٨٥٥	٣٥٧٢٦٦	١٣١٠٩٨	١٣٤٣٣٢	٧٧٠١٠	١٩٩٥٥٠٠	
٢٠	الصرف الصحي لقرى (جزيرة محروس - الحواويش - الديابات) مركز أخميم - محافظة سوهاج	١٣٣٣٩٠٠	٦٧٤٠٠	١٢٦١٠٠	٢٥١٤٠٠	٢٦٥٥٠٠	٣١٢٢٠٠	٣١١٣٠٠	٢٩٥٨٥٠	٣٣٨٧٥٠	٣٨٤٤٥٠	٢٩٧٦٥٠	٢٩٠٦٥٠	٣٣٣٧٧٠٠	
٢١	توسعات محطة مياه الشرب بنيدة شرق سوهاج+الشبكة (لزيادة التصريف من ٣٤ ألف : ٦٨ ألف م ^٣ /يوم)	١١٠٣٧٤٧٥	٣٧١٤٢٥	٦٥٤٩٠٠	١٠٠٩٢٠٠	٣٤١٤٠٢٥	٢٧٩٨٧٠٠	٢٧٨٩٢٢٥	٢٤٨٤٤٥٠	١٦٤٤٩٥٠	١٤٠٠٠٠٠	١٢٢٠٠٠٠	٦٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٦٨٧٥	
٢٢	تنفيذ المرافق (فرمة طرق-شيكات صرف صحي-شيكات مياه -شيكات رى) لمنطق (٢١٤ فدان -٣٢,٨ فدان - منطقة الجامعات) بمدينة سوهاج الجديدة	١٣٧٩٩٩١٦	٩٩٦٨٠٠	٢٣٤٩٩٦٠	٣٤٤١٢٤٠	٢٢٨٨٠٩٦	٢٦٩٦٤٧٠	٢٠٢٧٣٥٠	١٥٣٦٠٩٠	١٠١٤٣٢٠	٤٩٠٥٥٠	٣٩٣٢٠٠	٣٢٥٣٥٠	١٨٠٤٩٩٧٦	
٢٣	الصرف الصحي لعدد ٥ قرى (قرى الوحدة المحلية لنزلة القاضي وتوابعها وهى : الكوم الأصفر - كوم بدر - الحريدية البحرية - الحريدية القبلية - القبيصات) مركز طهطا	٣٨٥٣٧٩٢	٢٦٠٠٠	١٦٣٣٨٥	٦٥١٦٨٥	٦٥٤٠٣٥	١١٢٨٠٢٢	١٢٣٠٦٦٥	١٠٩٠٤١٥	١١٠٦٧٩٩	١٠٢٢٧٩٧	٦٢٧٤٠٣	٥١٣٩٧٥	٩١٠٧٦٣٥	
٢٤	الصرف الصحي لقرى سفلاق والجلوية مركز ساقلنة - محافظة سوهاج	٢٠٧٤١٦٠	١١٧٤٠٠	١٨١٤٠٠	٢٩٣٥٠٠	٣٤٧٠٠٠	٥٠١٤٠٠	٦٣٣٤٦٠	٦٣٩٩٩٠	٦٨٦٣٩٠	٥٢٢٤٦٥	٣٥٤٠٦٠	١٧٧٠٦٠	٥٠٣١٠٠٠	
٢٥	الصرف الصحي لمدينة المنشاه وأولاد حمزة	١٤١٠٣٣٣٦	٢٩٦٩١٩٧	١٩٤١٦٤٣	٢٤٦٧٥٨٦	١٤٧٥١٢٧	٣١٢٤٣٧٧	٢١٢٥٤٠٦	٣١٣٨١٨٣	١٩٠٧٥٨٠	٢٠٥٢٨٣	٤٠٧٠٧٣٢	١٦٨١٥٢٩	٣٠٠٠٠٠٠٠	
	اجمالي سوهاج	١٣١٤٩٩٣٢٢	٨٩٨٢٠٩٣	١٤٦١٣٠٠٩	٢٤٢٤٥٥٣٦	٢٦٠٠٩٠٢٣	٢٨٠٤٤٢٦١	٢٩٦٠٥٤٠٠	٢٨٦٠٠٧٥١	٢٦٣١٢٧٤٧	٢٨٠٣٧٢١٢	٢٦٧٢٣٧٧١	٢٢٩١٢٦٣٨	٢٨٤٦٨٣٦٣٥	
	قنا														
	مساعد رئيس مجلس الإدارة م/ نور عبد الحميد - مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ طلعت محمد محمد العيني														
١	الصرف الصحي لقرية خزام مركز قوص	١٣٦١٤٠٠٠	٢١١٧٥٠٠	٢٥٦٩٥٠٠	٢٦٨٧٥٠٠	٢٢٤٧٥٠٠	٢٤٢٩٥٠٠	١٥٦٢٥٠٠	٢٢٧٢٥٠٠	٤٢٥٩٥٠٠	٣٧٩٧٥٠٠	٧٤٩٩٥٠٠	٧١٠٧٥٠٠	٤٢٧٩٨٠٠٠	
٢	إحلال وتجديد محطة مياه قنا الجديدة	٤٧٦٠٠	٢٣٨٠٠	٢٣٨٠٠	١٤٠٠٠	٧٠٠٠٠	٧٨٠٠٠٠	٧٨٥٠٠٠	١٧٥١١٠٠	
٣	شبكة مياه دشنا والخزانات العالية	٩١٢٥٠٠	٩١٢٥٠٠	.	.	.	١٦٢٥٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠٠	



المخطط المرسل للشركة القابضة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥

م	اسم العملية	نصف العام	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			اجمالي
			يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	
مدير قطاعات التنفيذ م/ عبد العظيم الغزاوي - مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ "تكليف" م/صلاح الدين على شرف															
الحوامدية والعياط والبدرشين															
١	أعمال شبكات الصرف الصحي وملحقاتها لقرى (التابوت - كفر رفاعي) التابعة لبرشنت - مركز العياط	٩٧٥٩٣٠٧	١٣٢٢٨٤٢٩	٢٤١٠٦٧٩	٣٤٨٥١٤٢	١٩٩٢٥٣٣	٢٧١٢٦٢	٢٧١٢٦٢	٢٧١٢٦٢	٢٥٥٠٠٠	٥١٠٠٠٠	١٥٣٠٠٠٠	١٥٣٠٠٠٠	٢٦٣٥٠٠٠	١٧٧٤٩٣٠٧
٢	الصرف الصحي لعدد ٢ قرية بالعياط (قرية ميت القاند - قرية طهما)	٧٢٨٤٥٧٦	٩٦٥١٧٤	١٠١٥٥٠٤	٢٦٦٥٥٠٤	١٠٩٢٦٧٢	٧٦٤٤٨٨	٧٨١٢٣٤	٧٨١٢٣٤	٧٨١٢٣٤	٧٨١٢٣٤	٢١٦٠٣١٧	٢٦٨٦٧٦٨	٣٠٥٧٦٨٤	٢١٠٥٣٠٠٥
٣	الصرف الصحي لعدد ٣ قرى (سقارة-ميت رهينة- دهشور) بالبدرشين	٢٨٩٠٣٦٧٥	٤٣٤٨٠٣	١٥٣٧٥٨٩	٢٥٩٣١٢٧	٦٦٠٩١١٢	٧١٤٢٠١٧	٧١٤٢٠١٧	٧١٤٢٠١٧	١٠٥٨٧٠٢٧	١١٦٤٥٩٠٧	٩٩٣٧٨٧٦	٦٥٢٩٣٣٦	٧٨٨٧٢١١	٨٠٩٠٦٧٦٨
٤	الصرف الصحي لقرى (بنى يوسف - أم خنان - الشيخ عثمان) بالحوامدية	٩١١٠٥٩٩	٢٩١٧٩٩	٦٢٤٣١٩	٨٦١١٩٨	١١٨٤٢٨٢	٢٣٧٠٠٦٣	٢٣٧٠٠٦٣	٢٣٧٠٠٦٣	٣٧٧٨٩٣٨	٤٣٨٦٣٦٦	٣٤٧٤٢٤٤	٢٣٥٩٤٤٢	٣٢٤٩١٦٢	٢٥٩٢٧٢١٧
٥	الصرف الصحي المتكامل لمدينة العياط	١٢٧٥٧٩٢١	١٧٥٢٠٨٣	١٤١٧١٦١	١٩٨٥٩٥١	٢٥٢٨٠٠٤	٢٥٥٣٩١٥	٢٥٥٣٩١٥	٢٥٥٣٩١٥	٢٥٢٠٨٠٧	٢٧٠٢٦٤١	٢٤١٥٨٧١	٣٢٩٤٤٨٧	٣٤٨٢٤٣٩	٢٩٥٣٣٣٢٨
اجمالي الحوامدية والعياط والبدرشين		٦٧٨١٦٠٧٨	٤٧٧٢٢٨٨	٧٠٠٥٢٥٢	١١٥٩٠٩٢٢	١٣٤٠٦٦٠٣	١٣١٠١٧٤٥	١٣١٠١٧٤٥	١٣١٠١٧٤٥	١٧٩٣٩٢٦٨	١٩٧٧١١٤٨	١٨٤٩٨٣٠٨	١٦٤٠٠٠٣٣	١٦٨٥٧٣٧٣	١٧٥١٦٩٦٢٥
مساعد رئيس مجلس الادارة م/ نور عبد الحميد - مدير عام ادارة عامة مناطق تنفيذ م/ كمال الدين صديق محمدين															
أسيوط															
١	الصرف الصحي للمرحلة الأولى لقرى الاستهداف الجغرافي بمحافظة أسيوط لعدد ١٢ قرية	٢٤٩٧٧٦٠٠	٥١٤٥٤٥٠	٥٣٢٣٦٥٠	٥٦٩٩٧٥٠	٢٩٠٧٨٥٠	٢٩٧٤٣٥٠	٢٩٧٤٣٥٠	٢٩٧٤٣٥٠	٢٩٢٦٥٥٠	٤٢٠٤٥٥٠	٤٠٨١٠٠٠	٦١٨٨٢٥٠	٥٩٥١٨٥٠	٥٤٦٢٩٧٥٠
٢	استكمال الصرف الصحي لقرية نزالى جنوب بالقوصية للربط على محطة الصرف الصحي بالقوصية	٨٢٣٥٣٥٠	٣٥٥٢٥٠	٤١٤١٠٠	١٠٨٠٥٠٠	٢٠٦٩٥٠٠	٢٠٦٩٥٠٠	٢٠٦٩٥٠٠	٢٠٦٩٥٠٠	٢٢٤٦٥٠٠	٣٣٤٦٥٠٠	٣٣٤٦٥٠٠	٣٥٣٣٠٠٠	٣٢٧١٠٠٠	٢٥٢٠٧٣٥٠
اجمالي أسيوط		٣٣٢١٢٩٥٠	٥٥٠٠٧٠٠	٥٧٣٧٧٥٠	٦٧٨٠٢٥٠	٤٩٧٧٣٥٠	٥٠٤٣٨٥٠	٥٠٤٣٨٥٠	٥٠٤٣٨٥٠	٥١٧٣٠٥٠	٧٥٥١٠٥٠	٧٤٢٧٥٠٠	٩٧٢١٢٥٠	٩٢٢٢٨٥٠	٧٩٨٣٧١٠٠
اجمالي الشركة															
اجمالي الشركة		١٣٥٠٧٧٦٤١٧	٢٤٩١٩٦٩٩٦	١٧٢١٥٤٠٦٩	٢٦٣٦٧٧٥٤٩	٢٠٥٨٥٩٥٠٦	٢٣٢٦٣٤٢٥٠	٢٣٢٦٣٤٢٥٠	٢٣٢٦٣٤٢٥٠	٢٢٧٢٥٤٠٤٨	١٨٠٦٠٢٧٢٨	٢٠١٩١٧٥٥٥	٢٠٠٧١٠٥٤٤	١٩٠٩٨٦٧٦٠	٢٥١١٥٥٤٥٧٣