



المخطط للعام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

اجمالي	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			نصف العام	اسم العملية
	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو		
العضو المنتدب للتنفيذ م/ أحمد زغول														
القاهرة أ ١														
مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ طارق فؤاد محمد الجندى														
مدير عام ادارة عامة مناطق تنفيذ م/ رباب عبد الحميد														
٤٢٤٥٢.٢٥	٢٧.٦٨٦٥	٢٦٢٣٢٣.٠	٣.٦١٥٧٧	٣٤٨٩٤٢٤	٢٩٩٤٧٥١	٢٣١٢٩.٧	٢٧٩.٣٩٥	٤٧٦٣٨٥١	٣٧٣٤٩١٠	٤١١٤٧.٩	٤٢٩٨٩١١	٥٥٦.٤٩٥	٢٥٢٦٣٢٧.٠	أعمال شبكات الصرف الصحي وملحقاتها لقرى (التابوت - كفر رفاعى) التابعة لبرشنت - مركز العياط
٤.٢٦٤٥٣٩	٦٩٥٢١٩٤	٥٩٤٣٤٥١	٥١٨٣٧٥٥	٤٧٩٦٣٣١	٣٤٣٥٧٨٦	٣٦٩٣٩٦٩	٢٥١٤٧٨٢	٢٥٩١.٤٦	١٦٨٠.٠٩	١٥١٥.٩٨	٩٨٢٤٢٢	٩٧٥٦٩٦	١٠.٢٥٩٠.٥٣	المرحلة الثانية من توسعات محطة تنقية مدينة ٦ أكتوبر بطاقة ٤٠٠ ألف م ^٣ /يوم
٨٥٦٥٥٦٧١	٧٧٥٦٨١٥	٨٦٣٨٣٥٥	٧٤٦٨٣٤٩	٦٧٧٦٤٤٧	٦٣٢٨.٨٦	٧٢٢٢٢٨٢	٦١٨١٧٩٣	٧٣٨٨٥٤٦	٨.٨٣٦٤٧	٦٨٥٠.١٩	٦٨٨٩٧٦٦	٦.٧١٥٦٧	٤١٤٦٥٣٣٨	تنفيذ المرافق(مياه-صرف-رى) لبقاى مناطق الامتداد الشمالى بمدينة ٦ أكتوبر
١.٥٩٩٧١٥٣	٢٦.٤٢٦.٤	٢٣٧٨٤٣٨٨	١٧٢٩٨٧٢٤	١٤٤١٧٩٢٨	٩١٨.٣٢٦	٨٦٣٥٧٦٦	٦٦٣٧٤١٨	٧٩٩٥٤٥٤٩	أعمال مرافق الإسكان الإجتماعى (٨٠٠ فدان) (طرق-مياه- صرف صحى) جنوب الواحات بمدينة ٦ أكتوبر
٢٧٤٣٦٩٣٨٨	١٧٤١٥٨٧٤	١٧٢.٥٠٣٧	١٥٧١٣٦٨١	١٥.٦٢٢.٠١	١٢٧٥٨٦٢٣	٣٩٢٧١٧٦١	٣٥٢٧١٣٥٨	٣٢.٤٢١٦٧	٢٧٩١٦٤٩٤	٢١٦٦.١٥٢	٢٠٨.٦٨٦٥	١٩٢٤٥١٧٦	١٥٦٩٤٢٢١١	اجمالي القاهرة أ ١



المخطط للعام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

اجمالي	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			نصف العام	اسم العملية
	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو		
القاهرة أ٢														
مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ ماجده مصباح عبد العزيز														
مدير عام ادارة عامة مناطق تنفيذ م/ احمد حسام عبد العزيز														
٣٤٩٨٢٧٦٣	٦٨٣٥٠٧٥	٦٦٦٤٦١٣	٦١٤٩٧٧٧	٤٤٩٥٤٠٣	٥٦٦٣٢٩٦	٥١٧٤٥٩٩	٣٤٩٨٢٧٦٣	توسعات محطة مياه الشرب بمركز ومدينة طوخ - محافظة القليوبية-بطاقة إنتاجية ٦٩ ألف م٣/يوم
٣٨٦١١٧٧	٨٥٤٣٩٧	٧٥٦٧١٢	٦٢٤٥٠٧	٦٠٤٣٦٠	٥٢٦٨٠١	٤٩٤٤٠٠	٣٨٦١١٧٧	أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع تنفيذ المرحلة الثالثة ٣B&٣C من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى
١٦٣٦٩٨٨٠	١٤٤٨٤٢٩	١٤٨٥٤١٧	٣٤٢٢٤٩٠	٣٣٣٩٩٩٩	٣٤٨٣٩٠١	٣١٨٩٦٤٣	١٦٣٦٩٨٨٠	شبكة المياه والصرف الصحي المتكامل بقرية ناهيا - محافظة الجيزة
٢٨٨٩٠٦٨٥	٦٧١٦٣٨٢	٨١٤٠١٢٨	٤٥٧٦٣٦١	٤٧٢٨٩٠٧	٤٧٢٨٩٠٧	٢٨٨٩٠٦٨٥	خطوط الطرد الخارجة من المرحلة الثانية من توسعات محطة مياه الشرب بامبابية لتغذية قرى شمال الجيزة وكرداسة وبنى مجدول وأبو رواش بمياه الشرب
١٢٦٠١٩٥٢	٥١٧٨١٧	٥٨٢٦١٦	٢٠٠٠٨٤٠	١٢٩٧٨٩٣	١١٦٠٠٨٤	١٢٨٤٣٧٩	١٢٨٤٣٧٨	١٠٣٦٤٩٨	١٠٠٦٠٩٨	٩٩٣٨٣٩	٩٤٠١٥٤	٤٩٧٣٥٧	٥٧٥٨٣٢٣	تحويلات المرافق المتعارضة مع تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق وتشمل (٥) محطات (الأشجار-الأهرام-النصر-المتحف-الرمية)
٢١٠١٥٤٩٨	١٤٨٣٨٢١	١٥٧٢٤٣٧	٢١٩٧٠٤٢	٢٧١٢٤٦٣	١٥٧٩٤٦٣	١٤٩٩٣١٦	١٤٩٩٣١٦	١٥٣٨٤٤٠	٢٠٧٠٤٨٤	١٩٢٧٦٩٦	١٧٠٨٩٠٤	١٢٢٦١١٧	٩٩٧٠٩٥٦	تحويلات المرافق المتعارضة مع تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق وتشمل (٧) محطات (محطة الأهرامات-محطة المريوطية-محطة العريش-محطة
١١٧٧٢١٩٥٥	٢٠٠١٦٣٨	٢١٥٥٠٥٤	٤١٩٧٨٨٢	٤٠١٠٣٥٥	٢٧٣٩٥٤٨	٢٧٨٣٦٩٥	١١٩٢١٥٩٥	١٨١٩٨٠٦٢	٢١٤١٣٤٨٣	١٥٩٣٧٦٥٨	١٧٠٥١٩٦٣	١٥٣١١٠٢٣	٩٩٨٣٣٧٨٤	اجمالي القاهرة أ٢
القاهرة أ٣														
مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ محمد سعد على عطية														
مدير قطاعات الشئون الفنية للتنفيذ م/ عبد العظيم الغزاوي														
٩٠٣٤٨٤٩٨	١٢٠٢٧٣٩٤	٢٠٢٧٢١٠٤	١٩٠١٢٦٧٤	١٦٣٨٤٩٢٠	١٠١٥٧٣٦٩	٣٦٨٧٣٥١	٣٣٨٥٥٧٧	١٤٣١٨٨٣	١٤٢٥٧٨٧	١١٩٠٠٣١	٧٠٠٢٣٥	٦٧٣١٧٥	٨٨٠٦٦٨٨	تصميم وتنفيذ توسعات محطة مياه الشرب بكفر العلو (بطاقة إنتاجية ٤٠٠ ألف م٣/يوم)
١٠٨٧١١٠٠	٨٠٨٨٥٣	٨٣٥٨٢٥	١٦١٤٣٦٢	٩١١٨٩٧	٨٢٣٦٤٩	٩١١٨٩٧	٧٩٦٤٦٧	٧٧٠٧٧٥	٦٥٧٩٦٦	٦٣٤٤٩١	٦٢٢٤٧١	١٤٨٢٤٤٨	٤٩٦٤٦١٧	انشاء عدد ١٠ عمارات بمشروع الاسكان الاجتماعى بجنوب جاردينيا
١٠١٢١٩٥٩٨	١٢٨٣٦٢٤٧	٢١١٠٧٩٢٨	٢٠٦٢٧٠٣٦	١٧٢٩٦٨١٧	١٠٩٨١٠١٨	٤٥٩٩٢٤٨	٤١٨٢٠٤٤	٢٢٠٢٦٥٧	٢٠٨٣٧٥٣	١٨٢٤٥٢٢	١٣٢٢٧٠٦	٢١٥٥٦٢٣	١٣٧٧١٣٠٥	اجمالي القاهرة أ٣



المخطط للعام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

اجمالي	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			نصف العام	اسم العملية
	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو		
مدير عام ادارة عامة مناطق تنفيذ م/ أحمد الحسن														
القاهرة ج ٢														
٥٩٤٣٢١٩٤	١٧١٣٥٦٩	١٧٧١٠٨٤	١٧١٣٩٥٢	٢١١٤٨٦٦	٢٤٩٠٦٨٢	١٩٩٧٢٠٨	٨١٦٧٤٢٤	٧٢٨١١٨٤	٨٣٣٥٦٥٨	٨١٣٢٢٩٥	٨٣٨٠٠٦٧	٧٣٣٤٢٠٤	٤٧٦٣٠٨٣٣	البنية الأساسية (مياه-صرف-رى-كهرباء-اتصالات اعمال مدنية) لمناطق الأسبقية الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة+وحده مدمجة للتخلص من مياه الصرف الصحي لفندق
٤٨١١٠٤٠٦	.	.	.	٩٠	٢٢٣٩٣٨٤	٢٤٩٥١٠٥	٦٥٣١٨٠٨	٨٧٤٢٠٩٥	٧٠٧٩٠٥٦	٨٠٤٥٨٩٩	٧٢٠٨١٢٧	٥٧٦٨٨٤٣	٤٣٣٧٥٨٢٨	تنفيذ نماذج العمارات (D-C-B٨-A٨-B٦-A٦) بالحى السكنى الثالث (R٣) بالعاصمة الإدارية وتجمع الشيخ محمد بن زايد
١٠٧٥٤٢٦٠	١٧١٣٥٦٩	١٧٧١٠٨٤	١٧١٣٩٥٢	٢١١٤٩٥٦	٤٧٣٠٠٦٦	٤٤٩٢٣١٣	١٤٦٩٩٢٣٢	١٦٠٢٣٢٧٩	١٥٤١٤٧١٤	١٦١٧٨١٩٤	١٥٥٨٨١٩٤	١٣١٠٣٠٤٨	٩١٠٠٦٦٦١	اجمالي القاهرة ج ٢
مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ أمنية عز الدين														
القاهرة ج ٣														
٢٠٩٤٧٤٧	٥٤٠٥٧٩	٥٠٦٧٩٤	١٠٤٧٣٧٤	.	.	.	٢٠٩٤٧٤٧	ازدواج المجمعات الرئيسية من الخصوص الى الجبل الأصفر + أعمال المناورة
٤٩٩٩٩٩٩٠	١٩٣٢٦٩٦٠	٢٠٨٩٢٥٧٢	٦٦٨٩٢١٥	.	.	٧٦٠٧٠٨	.	.	١١٦٥٢٦٨	.	.	١١٦٥٢٦٨	٢٣٣٠٥٣٥	ازدواج مجمعات الصرف الصحي من محطة رفع الأميرية إلى محطة رفع الخصوص الحلزونية
١٣٦٥٧٦٣٥	٩٠٠٠	١٨٧٦٦	١٤٨٥٩٠	١٣٨٦٨٣	٩١٨٨٤	٨٦١٤١	١٣١٢٣٦٧	٣١٤٥٧٧٣	٣١٩٠٨٩٢	٢٤٦٤٦٨٨	٢٤٦٤٦٨٨	٥٨٦١٦٣	١٣١٦٤٥٧٠	تغطية مصرف الخصوص
٦٥٧٥٢٣٧٢	١٩٣٣٥٩٦٠	٢٠٩١١٣٣٨	٦٨٣٧٨٠٥	١٣٨٦٨٣	٩١٨٨٤	٨٤٦٨٤٩	١٨٥٢٩٤٧	٣٦٥٢٥٦٧	٥٤٠٣٥٣٤	٢٤٦٤٦٨٨	٢٤٦٤٦٨٨	١٧٥١٤٣٠	١٧٥٨٩٨٥٢	اجمالي القاهرة ج ٣



المخطط للعام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

اجمالي	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			نصف العام	اسم العملية	
	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو			
													القاهرة هـ		
مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ أمنية عز الدين						مدير قطاعات الشئون الفنية للتنفيذ م/ محمد جلال ابراهيم عيد									
٦٠٠٠٠٠٠	٤٩٣١٥١	٥٠٩٥٨٩	٤٩٣١٥١	٥٠٩٥٨٩	٤٦٠٢٧٤	٥٠٩٥٨٩	٥٠٩٥٨٩	٤٩٣١٥١	٥٠٩٥٨٩	٤٩٣١٥١	٥٠٩٥٨٩	٥٠٩٥٨٩	٣٠٢٤٦٥٨	تصميم وتنفيذ توسعات محطة مياه الشرب بمدينة العبور (بطاقة انتاجية إضافية ٤٠٠ الف م٣/يوم)	
٧١٩٧٣٠٠	١٤٠٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠	٥٩٧٣٠٠٠	٧١٩٧٣٠٠	أعمال فصل الصرف الصحي الصناعي عن الصرف الصحي الأدمى للصناعات الخفيفة والمتوسطة داخل الكتلة السكنية بمدينة العاشر من رمضان	
٨١٦١٧٥٧	٥٤٢١٦٤	٥٦٠١٣٦	١٧٣٠٠٩٢	١١٢٨٧٦٨	١٠١٦٠٤٧	٥٢٤٤٣٩	٦٢١٣٥٢	٦٠٠٩٤٩	١٩٩٢٢٤	٤٢١٤٩٠	٤٠٩٥٩٢	٤٠٧٥٠٢	٢٦٦٠١١٠	خطوط الإحذار الرئيسية لشبكة الصرف الصحي حتى محطات الرفع أرقام (٧ ، ٩ ، ١٢) بامتداد مدينة القاهرة الجديدة	
٣٣٨٤٠١٥٠	٢٧٩٤٢٦٤	٢٨٨٧٤٠٦	٢٧٩٤٢٦٤	٢٨٧٠٩٠١	٢٥٩٢٩٥١	٢٨٧٠٧٦٧	٢٨٧٠٧٦٧	٢٧٧٨١٦٢	٢٨٧٠٧٦٧	٢٧٧٨١٦٢	٢٨٧٠٧٦٧	٢٨٦٠٩٧١	١٧٠٢٩٥٩٦	تصميم وتنفيذ مرافق قطع أراضي بيت الوطن (مياه-صرف-رى-طرق-كهرباء) لجزء من الحى الثالث بمساحة ٣٨٠ فدان للمرحلة الثانية	
٥٥١٩٩٢٠٧	٣٨٢٩٥٧٩	٣٩٥٧١٣٢	٥٠١٧٥٠٧	٤٥٠٩٢٥٨	٤٠٦٩٢٧٢	٣٩٠٤٧٩٥	٥٤٠١٧٠٨	٥٥٧٢٢٦١	٤٨٧٩٥٨١	٤٩٩٢٨٠٣	٤٦٨٩٩٤٨	٤٣٧٥٣٦٢	٢٩٩١١٦٦٣	اجمالي القاهرة هـ	
													السادات		
مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ رضا حسن على دنيا															
١٠٠٠٠٠٠٤	١١٧٤٢٢٢	١٤٠٥٨٨٩	٣١٢٢٧٢٣	١٧٦٢٩١٦	١٥٣٣٠٤٩	١٠٠١٢٠٥	١٠٠٠٠٠٠٤	تصميم وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي لمدينة السادات بطاقة ٤٠ ألف م٣/يوم	
٦٧٦٣٦٦٨	٣٤٥٥٧٥	٥٤٢٢٢٥	٤٥٥٩٧٥	٧٤٧٣٨٥	١٠٢١٢٠٠	١٠٤٨٥١٣	١٢٠٠٠٢٥	١٤٠٢٧٧٠	٥٨٧٥٨٦٨	المرحلة الثالثة من شبكات رى المسطحات الخضراء بالمدينة على مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا بمواسير UPVC	
١٦٢٢٢٧٣١	٥٤٤٣٨٧	٤١٣٥٢٤٧	٣٦٩٩٩٦٠	٢٨٦٣٥٥٣	٢٤٠٦٤١٦	٢٥٧٣١٦٨	١٦٢٢٢٧٣١	أعمال المرافق (مياه-صرف صحي-طرق فرم-رى) لأراضي المطورين (مرحلة أولى) بمدينة السادات	
١٤١٤٢٧٣١	٤٧٤٦٠٤	١٩٥٤٧٨٦	٢٩٣٤٠١٠	٣٣٧٠٣٧٧	٢٦٧٦٦٧٢	٢٧٣٢٢٨٢	١٤١٤٢٧٣١	أعمال المرافق (مياه-صرف صحي-طرق رى) لأراضي المطورين (مرحلة ثانية) بمدينة السادات	
٤٧١٢٩١٣٤	٣٤٥٥٧٥	٥٤٢٢٢٥	٢٦٤٩١٨٨	٨٢٤٣٣٠٧	١٠٧٧٧٨٩٣	٩٠٤٥٣٥٩	٧٨١٦١٦٢	٧٧٠٩٤٢٥	٤٦٢٤١٣٣٤	اجمالي السادات	



المخطط للعام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

اسم العملية	نصف العام	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			اجمالي
		يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	
مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ محمد سعد على عطية														
الصفحة الصحية لقرى (منية السباع ونقباس) مركز بنها - القليوبية	١١٩٧٣.١٩	٨٧٦٤.٠٠	٢٨٦٢٨٣١	٢.٥٧٣٦.٠	٢١١١٩٩٣	٢.٣٨٢٥٧	٢.٢٦١٧٨	١١٩٧٣.١٩	
اجمالي قليوبية	١١٩٧٣.١٩	٨٧٦٤.٠٠	٢٨٦٢٨٣١	٢.٥٧٣٦.٠	٢١١١٩٩٣	٢.٣٨٢٥٧	٢.٢٦١٧٨	١١٩٧٣.١٩	
مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون التنفيذ م/ محب منير سالم سالم														
البنية الأساسية (طرق - مياه شرب - صرف صحي - صرف أمطار - ري - كهرباء - اتصالات - أعمال مدنية) لمساحة ٥٣٤ فدان ضمن المرحلة الأولى لمدينة العلمين الجديدة	١٠.٢٧٣٣٥٢٣	١٦٤.٠٣٦٨٢	١٦٤.٥٦٤٩٨	١٥٩٢٤٤٤٤	١٧٩٦.٤٨٩	١٧٥٣٥٨٥٣	١٨٤٥٢٥٥٧	٢٢١٥٤.٨٣	٢٥٥٤٩٥٣٥	١٥٧١٢.٠٥	١٣٨١٤٩٢٦	١٢٧٦٤٢٤.٠	١٠.٢٧٣٣٥٢٣	
اجمالي العلمين الجديدة	١٠.٢٧٣٣٥٢٣	١٦٤.٠٣٦٨٢	١٦٤.٥٦٤٩٨	١٥٩٢٤٤٤٤	١٧٩٦.٤٨٩	١٧٥٣٥٨٥٣	١٨٤٥٢٥٥٧	٢٢١٥٤.٨٣	٢٥٥٤٩٥٣٥	١٥٧١٢.٠٥	١٣٨١٤٩٢٦	١٢٧٦٤٢٤.٠	١٠.٢٧٣٣٥٢٣	
مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون التنفيذ م/ طلعت محمد محمد العنبر														
الصفحة الصحية المتكامل لقرى (سنباط - دسيا - كفور الشيخ فاضل) مركز الفيوم - محافظة الفيوم	٤٤٥٣٥٢٢	٤٥٨٧٣١	٨.٠٢٤٧٨	٨٣.٠٨٩١	٦٩٩٤.٠٨	٨.٣٨٥١	٨٥٨١٦١	٢٢٢٣٦٩٦	٢.١١٢٥٧	٢٧٤٩٩٢١	٢٧٢٩٧١٦	٢١.٥٢٧٢	٤٤٥٣٥٢٢	
تصميم وتنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي لقرية سيليا مركز ومحافظة الفيوم	١٣.٠٩٨٨٣٥	١٢٦٦٩٣٣	٨٧.٠٠٩٣	١٢٦٣٤٣٩	١٩٢٨٥٤٩	٣٧٨٣٩٧٦	٣٩٨٥٨٤٥	٢٩٢٧٤٩٥	٢٢٩٧٢٥٩	٢١.٧٣٧١	١٥٧٩.٤٠	١٨.٠٠٠	١٣.٠٩٨٨٣٥	
اجمالي الفيوم	١٧٥٥٢٣٥٧	١٧٥٢٦٦٤	١٦٧٢٥٧١	٢.٠٩٤٣٣.٠	٢٦٢٧٩٥٨	٤٥٨٧٨٢٧	٤٨٤٤٠.٦	٥١٥١١٩١	٤٣.٨٥١٦	٤٨٥٧٢٩٢	٤٣.٨٧٥٦	٢٢٨٥٢٧٢	١٧٥٥٢٣٥٧	
مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون التنفيذ م/ عبد الحكيم عبد اللاه محمد														
تغذية عدد ٧ قرى محرومة بالمياه ضمن ٢٤٠ قرية (محافظة المنيا) ٤ محطات تنقية مياه لقرى أبشادات ونزلة البدرمان والفرجاني وبني عامر + اتقا	١٥٦٦٩.٦٩	٢١٩٦٥٢١	٢٢٧٣٥٢.٠	٢٦٥٣٧٢٣	٣٤٢٩٧١.٠	٣١٦٣٩٨٢	١٩٥١٦١٣	١٣.٦٣٧.٠	١.٨٨٨٨٧	٣.٠٤٩١٨.٠	٢٩٥.٨٢.٠	.	١٥٦٦٩.٦٩	
الصفحة الصحية لقرى (ابشاق - طمبو - الشيخ فضل - شلقام)	٣٥٥٩٦٣٩٨	١٧٦٥٨٩٨	٢١٦١٥٦٦	٣٤٩٩٥٩٣	٦١٨٨٢٧٣	١.٠٠.٦٢.٠٨	١١٩٧٤٨٦.٠	١١٦٤.٦٨٤	١١٨٣٨٩.٣	١٣٤٣١.٠.٧	١٣٤٧٨٣٤٩	١٦٢١٦٩.٩	٣٥٥٩٦٣٩٨	
اجمالي المنيا	٥١٢٦٥٤٦٧	٣٩٦٢٤١٩	٤٤٣٥.٨٦	٦١٥٣٣١٦	٩٦١٧٩٨٣	١٣١٧.١٩.٠	١٣٩٢٦٤٧٣	١٢٩٤٧.٥٤	١٢٩٢٧٧٧.٠	١٦٤٨.١٨٧	١٦٤٢٩١٦٩	١٦٢١٦٩.٩	٥١٢٦٥٤٦٧	



المخطط للعام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

اجمالي	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			نصف العام	اسم العملية
	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو		
سوهاج														
مدير قطاعات الشئون الفنية للتنفيذ م/ مختار على ابراهيم على عثمان														
٥٠٠٠٠٠	.	١٤١١٢	٤٢٢٤٩	٦٩٢٥٧	٦٢٨٥٧	٦٨٥٨٣	٤٠٤٢٦	٣٩١٢٢	٤٠٤٢٦	٣٩١٢٢	٤٠٤٢٦	٤٣٤١٨	٢٤٢٩٤٣	تصميم وتنفيذ محطة مياه جرجا الجديدة والشبكة والخزانات العالية ومآخذ مياه جرجا (تصرف ٣٤ ألف م ^٣ /يوم قابلة للتوسع الى ٦٩ ألف م ^٣ /يوم)+
٥١٤٠٨٠	٤٥٩٦٣	٥٤٣٧٩	٨٢٧٣٣	١٧٢٤٤٨	١٢٥٨٦٢	٣٢٦٩٦	٥١٤٠٨٠	تدعيم مجارى سوهاج (مرحلة أولى ، ثانية) + التشغيل والصيانة + صرف الكوثر + صرف اخميم المتاخمة
٣٤٧٦٠٤٣	١٦٨٣٢١	٢٥٦٧٢٢	٥٥٩٦٥٠	٥١٨٩٥٥	٤٧٧٧٥٨	٢٣٥٣٧٣	٢٤٤٧٨٩	٢٢٧٧٥٠	٢١١٣٧٧	٤٥٤٤٨٩	٩٩١٢٢	٢١٧٣٦	١٢٥٩٢٦٤	تصميم وتنفيذ أعمال تغذية القرى المحرومة بالمياه ضمن ٢٤٠ قرية "عدد ٢٢ قرية" (محافظة سوهاج)
١٠٠٠٠٠٤٠	١٤٨٤٦٢٠	١٢٨٢٧٤٥	١٢٧٩٦٢٨	٩٤٩٤٣٠	٨٤٢١٣٠	٨٩٤٢٦٤	٩٠٦٤٨٨	٨٦٩٣٣٢	٨٩٨٣١٠	٢٠٦٢٨١	١٩٧٨٥٦	١٨٨٩٥٧	٣٢٦٧٢٢٣	محطة المياه والشبكات لمدينة طما تصرف ٨٧ ألف م ^٣ /يوم قابلة للتوسع الى ١٧٤ ألف م ^٣ /يوم
١٠٠٠٠٠٠٢	٢٤٤٥٤١٢	١١٦٠٢٩١	١١٢١٦٤٥	١١٢٧٥٠٤	٨٤٠٣٢٥	٨٩٤٥٠٧	٥٨٧١٢١	٦٢٤٢٠١	٤٦٣٠٣٩	٣٩٠٣٩٨	١٩٥٥٥٩	١٥٠٠٠٠	٢٤١٠٣١٧	الصرف الصحى لمدينة المنشاء وأولاد حمزة
١٣٤٤٤٩٨٧	١٩٢٦١٣٣	٢١٢٠٩١١	٢١١١٤٠٤	٢١٠٠٥٨٣	١٠٨٣٣٥٣	٨١٣٤٢٨	٨٢٤٦٠٧	٦٧٨٥٩٣	٥٥٥٨٥٨	٤٤٧٠١٩	٤٤٩٣٨٦	٣٣٣٧١٠	٣٢٨٩١٧٤	الصرف الصحى لمدينة ساقلته بسوهاج
١٠٢٨٥٤٠٠	٩٧١٦٨٥	٩٥٨٧١٢	٨٦٢٩٩٠	٨٩١٧٥٦	٨٠٥٤٥٧	٨٩١٧٥٦	٩٨٠٣٩٤	٩٤٨٧٦٩	٩٧٨٩٨٧	٩٤٢٨٥٧	٦٢٧٤٧٣	٤٢٤٥٦٥	٤٩٠٣٠٤٥	توسعات محطة مياه الشرب ببنده شرق سوهاج+الشبكة (لزيادة التصرف من ٣٤ ألف : ٦٨ ألف م ^٣ /يوم)
٢٦٠٠٠١٥٠	١٠٤٠١٦	١٠٧٤٨٤	١٠٤٠١٦	٣١١٢٤٧٠	٢٧١٤١٨٢	٢٩٣٤٧٨٧	٥٨٠٩٧٦٨	٥٥٨٢٠٥١	١٧٠٧٢٢٨	١٣٥٩٦٤٨	١٢٨٢٥٩٤	١١٨١٩٠٦	١٦٩٢٣١٩٤	توسعات محطة مياه سوهاج (غرب) + الشبكة (لزيادة التصرف من ٢٦ ألف : ٦٠ ألف م ^٣ /يوم)
٥٨٢٥٠١٠	٨٩٥٤٩٠	٨٠١١٨٥	٦١٤٣١٠	٨٦٠٤٧٩	٦٠٦١٦٥	٤٧٨٨٢٣	٤٨٨٧٤١	٤٢٢٩٢٣	٤٤٤٥٨٥	١١٨١٦٨	٦٦١٣٣	٢٨٠٠٨	١٥٦٨٥٥٧	الصرف الصحى لقرى الجبيرات - نزلة القاضى - مركز طهطا بسوهاج (١٦ قرية)
١٧٠٠٠٤٥	١٤٧٥٠٩	١٠٦٣٨٨	١٤٥٨٣٤	١٤٦٤٤٦	١٥٥٨٩٩	١٦٠٥٧٤	٨٦٥١٤	١٦٣٠٤٤	١٥١٣٢٣	١٨٧١٩٩	١٣٨٣٦٥	١١٠٩٥٢	٨٣٧٣٩٦	الصرف الصحى لقرية بلصفورة + حوض الثلاثينى- مركز سوهاج (١٦ قرية)
٥٠٤٩٥٠٣	.	٥٨١٠٨٩	٤٦٤٥٧٤	٤٤٧١٨٧	٣٦٧٢٢٨	٥٠٢٣٨٥	٢٨٨٧٣٠	٣٦٠٤١٨	٧٢٦١٦٥	١٠٤٤٧٤٦	٢٣٤٠١٥	٣٢٩٦٧	٢٦٨٧٠٤٠	الصرف الصحى لقرى سفلاق والجلاوية مركز ساقلته - محافظة سوهاج



المخطط للعام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

اجمالي	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			نصف العام	اسم العملية
	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو		
١٥٥٥٧٩٧٩	٢٧٣٣٤٥٤	١٧٣٦٢١٠	١٦٠٠٣٦٦	١٨٠٧٨٨٠	١٦٩١٢٠٩	١٦٩٥٢٨٣	١٠٦٥٥٨٤	٧٩٢٧٥٢	٨٨٨٢٤٦	٦٤٩٣٠٦	٦٩٨٧٧٨	٥٩٨٩١٠	٤٦٩٣٥٧٦	تصميم وتنفيذ محطة تنقية مياه الشرب بمدينة ساقلتة - محافظة سوهاج بطاقة (١٠٢ ألف م ^٣ / يوم) + الشبكة
١٠٠٠٠٠٦٥	١٢٦٤٩٣٦	١٢٥٩٦٤٢	٩٤٤٢٧٠	١٦٢٢٥٣٠	١٥٣١٧٠٦	١١١٣٧٦٣	٦٦٤٠٩٠	٦٥٧٠٨١	٥٤٣٠٨٩	٢١٩٤٢٦	٨٩٧٧٩	٨٩٧٥٣	٢٢٦٣٢١٨	الصرف الصحي لعدد ٩ قرى (قرى الوحدة المحلية بالريانية المعلق وتوابعها وهي الريانية المعلق - نزلة عبد الله - الحسنة - الجباب - التحرير - الحسامدة - المواطن - الحديقة -
٦١٧٦٧٠٧	٢٨٩٥٣٣	٤٣٦٠١٠	٧٣٧٤٥٠	٩٦٣٣٤٩	١٠٠٩٤٥٢	٥٩٦٩٤٣	٣٥٧٤٠١	٢١٠٥٤٧	٤٦٧٢٢٧	٤١١٥٣٩	٤٨٣٧٢٧	٢١٣٥٢٩	٢١٤٣٩٧١	الصرف الصحي لعدد ٥ قرى (قرى الوحدة المحلية لنزلة القاضي وتوابعها وهي : الكوم الأصفر - كوم بدر - الحريدية البحرية - الحريدية القبليّة - القبيصات) مركز طهطا
٢٠٠٠٠٠٣	١٢٩٩٤٣	١٣٠٥٢٩	٢٢٩٤٢٠	٤٢٤٦٣٧	٣٠٩٩٧٣	٨٧٥٣٦	٩٣٦٢٠	٤٢٣٨٤	١٧٢٤٠١	١٧٤٧٠١	١٣٨٦٩٢	٦٦١٦٩	٦٨٧٩٦٦	الصرف الصحي لقرى (شطورة - عرب بخواخ - الشيخ زين الدين - السوالم) مركز طهطا - سوهاج
١٥٠٠٠٠٩٥	١٤٨٠٢٧٨	١٤٦٨٣٢١	١٤٧٤٩٥٦	١٩٩٨٣٣٧	١٤٣٠٣٢٨	١٤٢٧٧٠٥	١٤٤٢٦٣٦	١١٤٩٣١٢	١٢٠٩٥٥٥	٧٧٦١٩١	٨٢٥٠٤٥	٣١٧٤٣٢	٥٧٢٠١٧١	شبكات مياه مركز ومدينة طهطا (شطورة)
٤٣٩٩٤١٠	٣٦١٠٠٦	٤٦٩٥١٦	٥٦٩٢٤٢	٥٩٩٠٥٤	٥٢٣٢٠٥	٤٧٤٢١٦	٤٧٥٦٥٢	٤٦٠٣٠٨	٢٢٢٧٦٩	٩١٦٣٣	٧٦٠١٤	٧٦٧٩٤	١٤٠٣١٧٠	الصرف الصحي لقرى (خارفة - البريا - أولاد بهيج - المساعد - بندار "التبينات، الرملية، نجوع"-بيت خلاف-بيت علام) مركز جرجا
٢٠٣٧٤٥٠	٢٢٤٧٩٧	٢٥٣٥٧٣	٢٤٦٠٨٠	٢٥٤٢٨٢	٢٩٦٩٢١	١٢٢٠٦٨	١٦٧٨٠٦	١٥٤٣٤٣	١٣٥٤٢٦	١٤٥٣٦٩	٣٦٧٨٥	٠	٦٣٩٧٢٩	الصرف الصحي لقرى (جزيرة محروس - الحواويش - الديات) مركز أحميم - محافظة سوهاج
٨٣٠٠٠٠٠	٤٨٦٠٣٨	٥٠٢٣٦٠	٥٨٦٥٠٦	٧٢٩٦٩٤	٦٦٧٠٠١	٧٢٦٣٢١	٧٩٦٣٣٨	٨٤٨٥٤٦	٨٧٣٥٨٠	٨٠٢٣٥٣	٧٢٢١١٦	٥٥٩١٥٠	٤٦٠٢٠٨٢	تنفيذ شبكات المرحلة الأولى من مدينة أحميم الجديدة بسوهاج (مياه - صرف صحي - رى - فرمة الطرق)+الأعمال الإضافية
٤٢٩٩٩٩٩	٢٩٨٨٨٣	٤٢٤١٠٨	٣٧٦٣٥٣	٤٠٤٠٠٩	٣٦٨٥٩٦	٣٩٤٥٠٦	٥٤٢٢٠٦	٤٧٨٩٧٣	٣٨٠٢٧٦	٢٨٦٤٦٢	٢٢٠٦١٦	١٢٥٠١٣	٢٠٣٣٥٤٥	الصرف الصحي لقرى (نزله الدفيشية - جهينه الشرقية) مركز جهينه - محافظة سوهاج
٦١٨٥٩٥٠	٨٨٩٢٧٧	٩١٨٩٥٠	٨٨٩٣٠٧	٩١٨٩٥٠	٨٣٠٠٢٠	٦١٥٢٤٥	١٨٧٢٦٦	١٢٣٨٥٧	٢٤٠٤٣٠	٢٤٩٣٠٦	١٨١٢٣١	١٤٢١١١	١١٢٤٢٠٠	محطة تنقية مياه لتغذية قرى مركز المنشأة بسوهاج بطاقة ٢٦٠٠٠ م ^٣ /يوم+الشبكة+أعمال التكريك
١٠٠٠٠٠٠	١٩٥٢٨٣	٢٠١٧٩٣	١٩٥٢٨٣	١١٣٩٦٢	٨٩٨١١	٩٩٤٣٤	١٠٤٤٣٤	٠	٠	٠	٠	٠	١٠٤٤٣٤	الصرف الصحي لقرية قلفاؤ - مركز سوهاج
٤٩٩٩٩٧٤	٧٤٠٠٢٣	٧٦٤٧١٨	٧٤٠٠٥٠	٧٦٠٧٥٥	٥٦١٩٨٩	٥٢٠٦٤٣	٢٦٣٧٣٥	٢٤٩٦١٤	٢٤٩٩٣٤	١٤٨٥١٤	٠	٠	٩١١٧٩٦	الصرف الصحي بقرية السلامونى



المخطط للعام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

اجمالي	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			نصف العام	اسم العملية
	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو		
٢١٠٠٤٢٥	٧٨٦٦٤٨	٦٦٩١٩٨	٦٤٤٥٨٠	٢١٠٠٤٢٥	تنفيذ المرافق (فرمة طرق-شبكات صرف صحي-شبكات مياه - شبكات ري) لمناطق (٢١٤ فدان -٣٢,٨ فدان -منطقة الجامعات)بمدينة سوهاج الجديدة
٣٠٠١٦٢٢٤	١٦٣٧٢٥٦	١٨٢٧٦١٢	٢١٨٩٣٦٨	٢٤٧١٠٩٨	٣٧٧٤٩٤٥	٤٢٦٧٣٧٢	٣٤١٥٦٧٠	٢٩٥١٤٢٦	٣٤٢٣٨٨٨	٢٣٧٠٢٢٣	١١١٥٤٧٩	٥٧١٨٨٨	١٣٨٤٨٥٧٣	تجميع ونقل مياه الصرف الصحي بقرى (المحامدة البحرية- دمنو-المزولة) بمركز سوهاج
٢٩٩٨٢٥٠٥	٣٢٢٨٧٠٩	٣٤٢٢٥٩١	٢٨٣٤٢٦٤	١٩٩٢١٧٨	٢٢٦٣٧٧١	٢٥٤٩٠٦٠	١٩٩٨٥٤٥	١٨٨٥٤٩٢	٢٢٢١٠٨١	٣٢١٥٧٧٨	٢١١٢٤٨٨	٢٢٥٨٥٤٨	١٣٦٩١٩٣٢	محطة رفع الصرف الصحي لخدمة منطقة (١٢٧) فدان ومنطقة (١٦٢) فدان بمدينة سوهاج الجديدة
٢٢٩٢٥٢٠٤٦	٢٢١٠٢٦٠٣	٢١٢٠٥٥٧٠	٢٠٩١٩٢١٤	٢٥٢٨٤٧٨٠	٢٣٣٠٤٢٨١	٢٢٥٦٤٥٧٧	٢١٨٧٨٥٢٤	١٩٩٧٥٢١٤	١٧٢٨٧٩٣٢	١٥٦٨٩٨٢٢	١٠٨٢٦٧٣٧	٨٢١٢٧٩٢	٩٣٨٧١٠٢١	اجمالي سوهاج



المخطط للعام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

اجمالي	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			نصف العام	اسم العملية
	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو		
قنا														
مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون التنفيذ م/ طلعت محمد محمد العيني														
مدير عام ادارة عامة مناطق تنفيذ م/حربى فرج الياس جورجى														
١٥٦٢٠٠٠	١٣٢٠٠٠	.	.	٧٧٠٠٠٠	.	.	.	٦٦٠٠٠٠	٦٦٠٠٠٠	شبكة مياه دشنا والخزانات العالية
٤٤٩٦١٢٨٣	٥٣٣٧٩٥٧	٨٧٨١٩١٥	٣٧٤٠٩٩٥	٤٠٩٧٩٩٣	٣٤٥٣٨٤٧	٣٩٦٢٨٨٦	٣٧١٣٢٠٢	٣٤١٠١٨٣	٣٣٣٦٨٦٨	١٩٩٣٥٣٥	١٧٠٤٨١٥	١٤٢٧٠٨٥	١٥٥٨٥٦٨٩	الصرف الصحى لمدينة قوص + التوسعات
٢٠٧٩٠٠٠	.	٨٠٧٩٣	٧٨١٨٧	٧٥٨٩٨	٢١٨٦٣٤	٢٩٤٥٠٦	١٧٤١٢٤	١٦٤٤٤٨	١٦٦١٢٤	٣٥١٣٢٨	٢٧٠٠٠٠	٢٠٤٩٥٩	١٣٣٠٩٨٣	اعمال المياه والصرف الصحى بالمنطقة الصناعية رقم ٢ بهو
٧٠١٣٢٦٥	٤٩٦٠٥٩	٥٠٩٢٠٨	٣٠٥٩٤٩	٣١٦١٤٨	٢٧٥٦٧٤	٣٦٥٨٥٣	١٠٨٧٢٦٩	٩٢٠٨٩١	٧٣٩٥٥٤	٧١٥٦٩٧	٦٥٣٤٣٨	٦٢٧٥٢٤	٤٧٤٤٣٧٤	الصرف الصحى لقرى ونجوع الجبلو - مركز قنا
٢٠٠٠٠٠٠	٤١٧٨١٩	٣٩٠٨٧٣	٢٨٩٣٠٥	٣٠٠٠٠١	٣١٠٠٠١	٢٩٢٠٠١	٢٠٠٠٠٠٠	أعمال المرحلة الأولى لتغذية ٧٥ قرية بمياه الشرب النقية (محافظة قنا)
٣٩٧٣٢٤٨	٣٤٩٨٩١	٣٦١٥٥٤	٣٥٥٠٤٠	٣٦٨٥٥٥	٣٥٥١٤٩	٤٤٧٦٥٩	٣٩٨٢٥٨	٣٤٧٩١٩	٣٨٧٠٣٧	٣٧٠٦٩٢	١١٩٠٧٨	١١٢٤١٧	١٧٣٥٤٠١	البنية الأساسية للقرى الجديدة كظهير عمرانى (صحراوى) بمحافظات جنوب الصعيد م ١ & ٢ & ٣ (قنا)
٤٥٣٢٧٨٣٤	١٣٩٩٩٢٨	٩٤٨٨٦٤٧	٤٢٧٨١٢٣	٣٠١١٩٠٦	١٦٠٧١٠٢	١٩٦٥٢٨٨	١٤٠٩٥٦٠	١٨٦٤٧١٨	٢٥٤١٩٩٩	٢٢٥٧١٩٦	١٧٥٩٧٢٨	١١٤٤٢٨٥	١٠٩٧٧٤٨٦	الصرف الصحى لقرية خزام مركز قوص
٧٧٦٥٠٠٠	٧٤١١٥٠	٧٦٤٢٠٥	٦١٧٣٨٨	٦٣٧٩٦٧	٥٧٦٢٢٩	٦٣٧٩٦٧	٦٣٧٩٦٧	٦٤٩٣٨٨	٥٥٧٤٥١	٥٦٧١٨٣	٦٩٥٩١٣	٦٨٢١٩٢	٣٧٩٠٠٩٤	إعادة تأهيل محطة مياه نجع حمادى وخط المياه العكرة والعمارة السكنية وتغذية القرى المستجدة
٢٧٠٠٠٠٠	١٠٤٥٢٥٧	٨١٩٩٧٢	٨٣٤٧٧١	٢٧٠٠٠٠٠	شبكات مياه الشرب والصرف الصحى وشبكة الرى للمسطحات الخضراء بالحي الأول والثانى بمدينة قنا الجديدة
١٠٩٩٨٤٩٤	.	.	.	١٨٧٠٠٣٩	١١٩٩٥٦٧	١٣١٦٣٣٤	١١٢٢٧٩٦	١٠٥٩٦٣٤	١٠٤٠٨٩١	١٠٤٤٥٨٣	١١٠٤٤٥٧	١٢٤٠١٩٤	٦٦١٢٥٥٥	صرف صحى جامعة جنوب الوادى بقنا
١٢٨٣٨٠١٢٤	٢١٠٥٦٣٣٨	١٩٩٨٦٣٢٣	٩٣٧٥٦٨٢	١١١٤٨٥٠٦	٧٦٨٦٢٠١	٨٩٩٠٤٩٣	٨٩٦٠٩٩٦	٩٤٦٨٠٥٣	٩٠٥٩٢٢٩	٨٦٤٥٥٧٣	٧٤٣٧٤٠١	٦٥٦٥٤٢٩	٥٠١٣٦٥٨١	اجمالي قنا



المخطط للعام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

اسم العملية	نصف العام	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			اجمالي
		يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	
مساعدة رئيس مجلس الإدارة لشئون التنفيذ م/ محب منير سالم														
البنية الأساسية للقرى الجديدة كظهير عمراني صحراوي (قرية إبريم) + أعمال مستجدة بقرية بنبان -أسوان	٤٨٢١١٢٢	٤٩٨٤٦٨	٦٧٥٠٢٢	٧٥٧٨٥٧	٨٥٤٨٣٩	٩٦٨١٦٧	١٠٦٦٧٦٩	١١٢٣٤٧٩	١٠٤٦١٦٠	٦٩٦٥٢٨	٧٤١٦٦٣	٥١٨٤٣٣	٥٠٢٤٦٢	٩٤٤٩٨٤٧
اجمالي أسوان	٤٨٢١١٢٢	٤٩٨٤٦٨	٦٧٥٠٢٢	٧٥٧٨٥٧	٨٥٤٨٣٩	٩٦٨١٦٧	١٠٦٦٧٦٩	١١٢٣٤٧٩	١٠٤٦١٦٠	٦٩٦٥٢٨	٧٤١٦٦٣	٥١٨٤٣٣	٥٠٢٤٦٢	٩٤٤٩٨٤٧
مدير قطاعات الشئون الفنية للتنفيذ م/ عبد العظيم الغزوي														
الصرف الصحي لقرى (بنى يوسف - أم خنان - الشيخ عثمان) بالحوامدية	١٠٢٩٣٢٧٧	٩٣٦٦٢١	١١٥٤٠٣٢	١٥٦٤٦٠٩	٢١٥٤٨٣٥	١٦٤٦١٠٠	٢٨٣٧٠٠٠	٢٩٩٩٤٢٥	٢٠٤٥٩٠٠	١٧٦٤٩١٣	٢٥٥٣٨١٠	٣٦٨٠٣٥٥	٤٦١٩٣٨٠	٢٧٩٥٧٠٦٢
الصرف الصحي لعدد ٢ قرية بالعياط (قرية ميت القاند - قرية طهما)	٤٤٥٤٠٤٤	١٨٥٩٦٧	١٩٣١٠١	٥٩٩٣١٠	٧٥٠٣١١	٦٧٨٠٧٥	٢٠٤٧٢٨٠	٢١٢٥٥٩٦	٢٩٤٠٢٦٥	٤٥٦٥١٠٨	٤٣٢٨٦٠٧	٤٧٧٦٥١٨	٥٣٧٨٣٠١	٢٨٥٦٨٤٣٩
الصرف الصحي لعدد ٣ قرى (سقارة-ميت رهينة-دهشور) بالبدرشين	١١٦٩٠٩١٣	١٩٩٦٥٣٠	٢٦٣٠٧٢٣	٢٢٢٦٤٠٤	١٦٦١٤٤٤	١٢٥٩٧٢٧	١٩١٩٠٨٥	١٥٥٧٣٤٩	١٥٨٩٥٩٣	٢٧٦١٢٣٩	٢٧٢٧٩١٢	٢٨٢٤٤٧٥	٢٥٦١٤٥٠	٢٥٧١٢٩٣٠
اجمالي الحوامدية والعياط والبدرشين	٢٦٤٣٨٢٣٤	٣١١٩١١٩	٣٩٧٧٨٥٥	٤٣٩٠٣٢٣	٤٥٦٦٥٩١	٣٥٨٠٩٠٢	٦٨٠٣٤٤٥	٦٦٨٢٣٧٠	٦٥٧٥٧٥٨	٩٠٩١٢٥٩	٩٦١٠٣٢٩	١١٢٨١٣٤٨	١٢٥٥٩١٣١	٨٢٢٣٨٤٣٠
مساعدة رئيس مجلس الإدارة لشئون التنفيذ م/ محب منير سالم														
استكمال الصرف الصحي لقرية نزالي جنوب بالقوصية للربط على محطة الصرف الصحي بالقوصية	١٣٧٨٥٠٠٠	٤٤٨٠٣٠	٥٤٨٨٩١	١٣٩٨٤٤٣	٣٦١٩٤٥٨	٣٦٥١٠٥١	٤١١٩١٢٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٣٧٨٥٠٠٠
الصرف الصحي للمرحلة الأولى لقرى الاستهداف الجغرافي بمحافظة أسيوط لعدد ١٣ قرية(الصبحة وبنى هلال-الحرادنه- عرب الجهمه-المنشأة الكبرى ورزقة الدير-منشأة خشبة- تجميع ونقل مياه الصرف الصحي لقرى (موشا-دير ريفار-ريفا)- مركز أسيوط	٢٠٣٤٤٢٤٦	٢٤٧٢٢٠٢	٢٥٣٧٠٩٤	٢٨٢٤٦٤١	٣٤٣١٩٣٨	٤٣٨٦٧٦١	٤٦٩١٦١١	٥٢٨٧٥٨٧	٤٧٧٥٠٩٤	٥٤٢٤٩٩١	٥١٠١٦٧٣	٥١٧٧٣٠٨	٤٩٣٧٩٩٩	٥١٠٤٨٩٠٠
تجميع ونقل مياه الصرف الصحي لقرية النواميس-مركز البدارى-محافظة أسيوط	١١٩٨٣٨٧٣	١٠٠٣٤٥١	١٤١١٧٤٢	١٨١٣٤٣٨	٢٣٥٢٤٢٨	٢٣٣١١٩٧	٣٠٧١٦١٧	٣٨٧٠٥١٢	٣٩٩٧٨٩٣	٤٥٦١٢٨٩	٥٢٩٥٧٣٧	٥٤٥١٢٨٨	٥٢٧٥٠٠٩	٤٠٤٣٥٦٠٠
اجمالي أسيوط	٧٧٢٣٥١٣٠	٧٢٣١٧٥٥	٨٦١٥٨٥٧	١٣١٢٥١٥٢	١٧٣٥١٣٢٠	١٥١٢٤٥٨٣	١٥٧٨٦٤٦٣	١١٠٩٩٧٤٦	١٠٧٨٦٤٦٣	١٢١٠٤٣٦٢	١٢٦٥٦٨٨٤	٢٣٥١٨٨٦٦	٢٢١٦٣١٤٠	١٧٠٠٧٧٥٠٠



المخطط للعام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

اجمالي	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			نصف العام	اسم العملية
	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو		
١٧٨٦٨٠٢٦٩٢	١٦٤٥٥٥٧٤٢	١٧٤٨٨٤٥٣٣	١٤١٩٦٤٤٨٦	١٣٨٥٠٧١٩٠	١٢٨٤١٣٦٠٠	١٤٧١٥٣٨٧٨	١٦٩٧٢٣٤٨١	١٧٢٣٨٣٤٧	١٦٩٣٢٧٧٨٥	١٤٠٩٤١٤٥١	١٢٦٧٠٠٣٨٥	١١٢٢٤٦٨١٥	٨٩١٣٢٢٦٦٣	اجمالي العضو المنتدب للتنفيذ م/ أحمد زغول



المخطط للعام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

اسم العملية	نصف العام			الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			اجمالي
	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	
العضو المنتدب للتنفيذ م/ عاطف مجدى																
بيت الوطن																
مساعد رئيس مجلس الادارة م / حمدى محمد المرسي																
مدير قطاعات الشئون الفنية للتنفيذ م/ محمود حسن مصطفى شره																
المرحلة الثانية للطرق (طبقة أساس + طبقة رابطة أسفلتية) لأراضى العاملين بالخارج (الحى الأول والثانى) بمنطقة بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة	٢٦٧٧٣٥٣٢	٣٧٧٩١٨٦	٤١٣٢١١٤	٤٥٠٩٦٧٦	٤٦٥٩٩٩٩	٤٥٧٦٣٥٧	٥١١٦٢٠١	٨٢٨٠٦٤٩	٧٤٧٩٢٩٦	٨٣١٠٦٥٠	١١٦١٣٧٣٢	١٢١٢٠١٥٢	١١٧٥٨٣٣٢	٨٦٣٣٦٣٤٣		
تنفيذ مشروع إسكان غرب الشروق/المرحلة الثانية بمحافظة القاهرة (أعمال الطرق ومناطق الإنتظار لمنطقة عمارات نموذج "١٣٠-١٦٠" م	٨٦٨٩٨٥٤٢	٤٧٢٦٤٨٨	١٣٩٧٢٩٧١	١٦٩٧١١٦٢	١٧٤٧٣٤٦١	١٦٩٢٠٢٦٢	١٦٨٣٤١٩٨	١٤٧٩٠٨٨٠	١١٥٤٤٥٩٤	١٢٦١٠٢٩٤	١٢٩٣٦٩٩٤	٤٢٠٨٢٤٦	١٢٨٧٧٠١	١٤٤٢٧٧٢٥٠		
تنفيذ أعمال قطع وتكسير ناتج الحفر من التراب واستخدامه فى الردم لأعمال التسوية لقطع الأراضى بمشروع بيت الوطن (مرحلة أولى) بالحى الأول والثانى بمدينة القاهرة الجديدة	٢٤١٦٩٧٣٢	٤٠٠٧٣٨٧	٤٠٦٢١١٣	٣٩٢٠٩٩١	٤٠٥٤٦٥٢	٣٩١١٨٧١	٤٢١٢٧١٩	٧٨٨١٧٤٢	٨٠٧٨٤٨٥	٩٤٣٣٨٤٧	٩٢٠٣٤٣٥	٩٥٢٧٠١٧	٩٢٠٧٨٧٤	٧٧٥٠٢١٣٢		
تنفيذ أعمال الطبقة السطحية للطرق ورفع كفاءة أعمال تنسيق الموقع لمناطق اسكان الشباب الشمالى والجنوبى (٢م٧٠) من المجاورة الثانية وحتى العاشرة بالتجمع الأول بمدينة القاهرة	٤١٦٠٧٦١٧	٦٥٦٥٧٦٩	٦٧١٠٨٠١	٦٨٩٠٣٠٤	٧٣١٣٦٧٧	٦٩٦٠٣٩٥	٧١٦٦٦٧١	٧٠٨٧٧٧٩	٥٢٠٢٢٠٤	٣٢١٠٢٤٣	٤١٢٧٨٠٤	٤٦٩٨٤٤٩	٣٠٤٢٣٢٠	٦٨٩٧٦٤١٦		
تنفيذ أعمال الطبقة السطحية للطرق ورفع كفاءة واستكمال أعمال تنسيق الموقع لمناطق اسكان الشباب الشمالى والجنوبى (٢، ٣) وإسكان النقابات والإسكان الإجتماعى) بالتجمع الثالث بمدينة	٥٦٩٢٠١٣٩	١٠١٨٥٦٠٠	١٠٢٧٠٥٠٩	١٠٢٣٦٢٢٦	١١١٧١٩٠١	١٠٣١٠٩٩٥	١٦٩٦٣٩١	٤٧٤٤٩٠٧	٠	٠	٠	٠	٠	٥٨٦١٦٥٣٠		
تنفيذ أعمال الطبقة السطحية ورفع كفاءة الطرق لمنطقة المحليات (١، ٢، ٣، ٤) بإسكان الشباب (٧٠ م) بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة	٢٥٩٢٦٧١٧	٥٩٥٢٠٥١	٥٦٤٢٦٤٣	٤٨٢٧٥٥٣	٥٧١٠٥٨٢	٣٧١٦٨٨٤	٧٧٠٠٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٥٩٢٦٧١٧		
اجمالي بيت الوطن	٢٦٢٢٩٦٢٧٩	٣٥٢١٦٤٨١	٤٤٧٩١١٥١	٤٧٣٥٥٩١١	٤٦٣٩٦٧٦٣	٥٠٣٨٤٢٧٢	٣٨١٥١٧٠١	٣٩٧٣٧٤٤١	٣٢٣٠٤٥٧٩	٣٣٥٦٥٠٣٤	٣٧٨٨١٩٦٦	٣٠٥٥٣٨٦٣	٢٥٢٩٦٢٢٧	٤٦١٦٣٥٣٨٨		



المخطط للعام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

اجمالي	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			نصف العام	اسم العملية
	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو		
مساعد رئيس مجلس الإدارة م / حمدى محمد المرسي													دمياط	
مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ طارق حجازى محمد حجازى														
٧٢٨٤٣٥٠	١٧٣٢٦٧	٣٢٧٥٥٨	٣٩٥٧٩٥	٤٠٨٩٩٨	٥٠٩٩٠٤	٦٨٦٦٤٣	٧٠٧٥٠٥	٦٨٤٦٨٢	٧٠٧٥٠٥	٧٦٨١٢٠	٩٥٣٣١١	٩٦١٠٦١	٤٧٨٢١٨٤	تنفيذ شبكات مياه الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق لخدمة القرى السياحية والحديقة الدولية والجامعة الخاصة والقرية الأولمبية والقرية الذكية الواقعة شمال مدينة دمياط الجديدة
١٠٠٠٠٠٠٢	٦٩٨١٦٣	٧٢١٤٣٦	٦٩٨١٦٣	٩٢٨٥٢٩	٨٣٨٦٧١	٩٠٦٠٨٣	٩٦١٣٣٥	٩٤٢٣٧٥	٩٧٠٢٤٤	٩٤٤٠٤٣	٦٩٧٥٢٧	٦٩٣٤٣٢	٥٢٠٨٩٥٧	تنفيذ الطبقة الرابطة للطرق الرئيسية بالحيين الثالث والخامس ما عدا المجاورة رقم ١٧ بالحي الثالث بمدينة دمياط الجديدة
١٨٧٦٣٧٦٨	١٠٨١١٣٦	١١٦٦٦٣٦	١٤٧٦٠١٤	١٢٤٧٢٦٧	١٢١٨٠١٢	٢١٠٦٠٠٥	٢٠٣٠٤٤٢	١١٩٦٤٢٥	٢١٦٣٥٩٥	٩٩٢٨٤٢	٢٣٥٣١٦٩	١٧٣٢٢٢٦	١٠٤٦٨٦٩٩	تنفيذ شبكة الكهرباء لمنطقة أراضى بيت الوطن بمدينة دمياط الجديدة
٢٠٠٠٠٠٠	.	.	٥٦٥١	١٢٧٠١	٢٠٤٧٩	١٧٩٣٣	٢٩٧٠١٠	٢٩٠٥٤٥	٣٠٨٢١٣	٢٩٤٨١٨	٣٧٥٢٩٥	٣٧٧٣٥٤	١٩٤٣٢٣٥	رفع كفاءة طريق المدخل الغربى بمدينة دمياط الجديدة
٣٨٠٤٨١٢١	١٩٥٢٥٦٧	٢٢١٥٦٢٩	٢٥٧٥٦٢٤	٢٥٩٧٤٩٥	٢٥٨٧٠٦٦	٣٧١٦٦٦٣	٣٩٩٦٢٩٢	٣١١٤٠٢٧	٤١٤٩٥٥٧	٢٩٩٩٨٢٣	٤٣٧٩٣٠٣	٣٧٦٤٠٧٣	٢٢٤٠٣٠٧٦	اجمالي دمياط
مساعد رئيس مجلس الإدارة م / حمدى محمد المرسي													الدقهلية	
مدير قطاعات الشئون الفنية للتنفيذ م/ محمود حسن مصطفى شره														
٣٤٣٦٢٢٣	٧٦٦٥٤٨	٦٧٢٣٧٦	٥٤١٥٥٢	٥١٨٤٥٤	٣٩٢٩٥٣	٣٨١٣٠٧	٨٥٤٣٦	٧٧٥٩٨	١٦٣٠٣٤	الصرف الصحي لقرية (أولاد ناصر - العربان) مركز المنزلة- الدقهلية
٢٠٣٨١٣٥٠	٣٢٩٣٥٠٨	٣٦٣٢٦٣٢	٣٧٢٨٨٢٠	٣١٦٧٨٥٠	٣٢٧٣٤٤٥	٣٢٨٥٠٩٥	٢٠٣٨١٣٥٠	رافد (مطويس - أبو الروس)
١٩٤٣٤٥٢٩٠	١٧٣٣٩٢٧٨	١٦٢٨٦١٣١	١٦٦٠٥٧٣٢	١٦٥٢٥٨٣٥	١٧١٩٤٩٢٨	١٣٦٣١٤٨٢	١٦٨٠٦٤٥٤	١٥٦٤٣٢١٨	١٦٦٤٢٦٢٠	١٦٠٧٩٣١٢	١٦٢٩٩٢٦٥	١٥٢٩١٠٣٦	٩٦٧٦١٩٠٥	المرحلة الثانية من رافد أبو الروس/مطويس/فوه بمحافظة كفر الشيخ
٢١٨١٦٢٨٦٤	١٨١٠٥٨٢٦	١٦٩٥٨٥٠٧	١٧١٤٧٢٨٣	١٧٠٤٤٢٨٩	١٧٥٨٧٨٨١	١٤٠١٢٧٨٩	٢٠١٨٥٣٩٧	١٩٣٥٣٤٤٨	٢٠٣٧١٤٤١	١٩٢٤٧١٦٢	١٩٥٧٢٧١٠	١٨٥٧٦١٣١	١١٧٣٠٦٢٨٩	اجمالي الدقهلية



المخطط للعام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

اجمالي	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			نصف العام	اسم العملية
	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو		
مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون التنفيذ م/ محمد محمد سيد احمد مدير قطاعات الشئون الفنية للتنفيذ م/ راضى محمد عبد العزيز احمد : مبيتر														
٣٠٧٤٨٢٩	٢١٢٥٠	١١٢٤٩٨	٨٢٤٧١	٤٧٨٨٨	١١٣٥٤٦	١٠١٦٨٧	٣٠٠٥٠٧	٣٢٠٣٦٦	٣٣٦٣٨٥	٢٣٣٠٨٩	٢٠٠٩٩٨	٢٠٤١٤٤	١٥٩٥٤٨٩	الصرف الصحى لمدينة القرين
٣٠٢٣٥٠٠	٨٤٢٣٩	٦١٥٤٨٠	٧١٧٥١٧	٣٨١٨٥٢	٦٠٣٦٩٠	٦٢٠٧٢٣	٣٠٢٣٥٠٠	الصرف الصحى لقرية شلشلمون- شرقية
٥٠٠٠٠٠٠	١٦٤٨٣٤٢	١٧٠٣٣٠١	١٦٤٨٣٥٦	الصرف الصحى لقرية ميت سهيل مركز منيا القمح
٣١٨٨٠١٩	٥٥٦٨٩٤	٥٣٠٩٤٥	٥٢٣٠٦١	٤٩٨١٤٠	٤٩٢٨٥٦	٥٨٦١٢٤	٣١٨٨٠١٩	الصرف الصحى لقرية بحطيط مركز أبو حماد
٢٠٨٧٣٨٨	٥٠٣٥٣٣	٣٦٦٢٤٥	٢٦٧٦٨٦	١٢٨٩٦١	١٧٧٦٢٩	٧٠٤٦٧	١٧٣٩١٤	٤٨٤٨٥	١٦٢٩٥٦	٨٠٨٨	١٦٢٧٤٠	١٦٦٨٥	٥٧٢٨٦٧	الصرف الصحى لقرية القطاوية بأبو حماد - شرقية
١١٧٨٢٠٨٩	١٨٤٣٦٠٨	١٦٦١٦٠٩	١٥٢٩٥٩٢	١٦٣١٥٨٢	١٦٩٩٦١١	١٨٧٨٨١٧	٦٦٣٥٢	٣٢٢٧٨٧	٣٤٦٥٧٣	١٠٩١٤٧	٩٥٦١١	.	١٥٣٧٢٧٠	الصرف الصحى بصان الحجر
٤٥٨٦١٨٣	١٦٦٣٦٣	١١٧٤٨٧	١٧٠٢٩٩	٢٨٦٠٥٩	٢٨٣٣٥٢	٢٨٣٧٣٥	١٨٩١٩٨٤	٨٦٧٨٠٥	٣٨١١٦٨	٥٨٢٤٧	٧٩٦٨٤	.	٣٢٧٨٨٨٨	الصرف الصحى لمنشأة العباسة والعباسة الكبرى
٥٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	.	.	٢٥٠٠٠٠	الصرف الصحى بمشتول السوق+ التشغيل والصيانة
٨٥٩٧٩٨٥	١١٠٠٧٠٢	١١٥٥٢٧٧	١١٨٢٠٥٨	٦٧٢٨١٥	٧٣٥٦١٣	٧٠٣١٢٤	٨٣٣٦٩٠	٨٠٨٦٨١	٦٣٤٧١٤	٣٩٢٧٢٣	٢٧٣٣٦٣	١٠٥٢٢٥	٣٠٤٨٣٩٤	الصرف الصحى لقرية يهنباى- مركز الزقازيق
٢٠١١٨٢٩	٧٦٢٣٧	٢٠٢٩٤٧	٣١٠١٣٧	١٠٨٣٧٦	٣٦٤٤٧٣	٢٤٥٤٤٨	٣٥٨٩٨٠	٦٦٥٣٣	٨٠٦٥٩	٩٩٢٧٣	٦٦٨٢٧	٣١٩٣٨	٧٠٤٢١١	الصرف الصحى لقرية السعدية - مركز أبو حماد
٤٢٩٦٥٢٥	.	.	.	٦٥٠٩٩٨	٥٨٨٠٠١	٦٥١٠٠١	٥٨٨٦٠٣	٤٩٢٨١٤	٥٠٠٨٨٣	٢٤٢٠٥٨	٢٠٦٦٢٢	٣٧٥٥٤٥	٢٤٠٦٥٢٥	الصرف الصحى لقرية العراقى - مركز أبو حماد



المخطط للعام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

اجمالي	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			نصف العام	اسم العملية
	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو		
٣٠٣٣٨١٣	.	.	.	٥١٣٧١٥	٣٣١٦١١	٢١٨٣٤٦	٦١٦٢٧٧	٥٧٤٣١٠	٥٨٢٦٢٣	٨٢٣٢١	٧٠٧٧٦	٤٣٨٣٤	١٩٧٠١٤١	الصرف الصحي لقرية الحلمية - مركز أبو حماد
٣٥٤٣١٧٠	٨٢٤١٧١	٨٥١٦٥١	٨٢٤١٧٨	١١٥٧٥	٩٩١٩٥	٢٥٥٠٧٢	٣٢٦٣٩١	٣٥٠٩٣٦	١٠٤٣١٧٠	الصرف الصحي لقرية شنبارة الطنانات مركز أبو حماد - محافظة الشرقية
٥٦٦٠٠٨١	٩٦٣١٨١	١١٦٣٦٤٣	١١٤٦٠٩٧	٣٦٥٠٣٦	٢٧٨٣٢٦	٢٧٦٧٩٩	٣٧٠٦٢٠	٣٢٤٠٣٥	٢٩٩٥٨٥	١٠٥٢٣٤	٢٠٠٥٦٨	١٦٦٩٥٧	١٤٦٦٩٩٩	الصرف الصحي لقرية أولاد سيف مركز بلبيس
٣١٠٦١٥٢	.	٨٢٤١٧١	٨٢٤١٧٨	٨٥١٦٥١	.	.	.	٨٣٨٩٣	١٤٢٣٦٥	٢٠٧١٨٢	١٢٩٦٠١	٤٣١١١	٦٠٦١٥٢	الصرف الصحي لقرية الأسيدي بأبو حماد - شرقية
٤٩٢٢٣٨٣	٨٢٩٧٠٤	٩١٢٢٧١	٩٠١٣٠٨	١٨٨٢٣	٦٥٥٩٥	١٢٦٥٥٤	٢٤٩٤٣٤	٩٧٣٣٤	٣٠١١١٩	٦٢٧٢٨٣	٤٥٠٣٣٩	٣٤٢٦١٨	٢٠٦٨١٢٧	الصرف الصحي لقرية الروضة - مركز بلبيس
٤٠٠٠٠٠٠	١٣١٨٦٨١	١٣٦٢٦٣٧	١٣١٨٦٨١	الصرف الصحي لقرية كرديدة - مركز منيا القمح
١٨١٥٧٢٨٤	٤١٣٧٠١٥	٤٢٩٥٦٣٤	٤٠٤٨٠٤٠	٧٦٨٧٨٧	٩٦٥٤٤٨	١٠٥٧٢٧٢	٩٧٨٩٣٦	٩٤٢٧٥٣	٨٠٥٤٨٥	١٤١٤١٥	١٦٥٠٠	.	٢٨٨٥٠٨٩	قرى الإستهداف الجغرافي بأبو كبير (هربيط) عدد ٤ قرى (كفر هربيط-كفر النصيري - قرية أبو ياسين - كفر الأحرار)
٢٦٦٢٤٠٦	٩٧٤٠	١٥٤٤٠٩	١٨١٦٨٠	٨٤٤٦٣٢	١٠٨٧٤٣٧	٣٨٤٥٠٩	٢٦٦٢٤٠٦	القرى الأشد تلوثاً بمركز الزقازيق عدد ٣ قرى (صرف صحي الميمونة-صرف صحي المسلمية-صرف صحي بنى عامر)
٧٢٠٢٣١٣٢	٦٠٥٤١٩٦	٦١٣٤٧١٧	٦٠٥١٨٨٦	٥٩٣٠١١٩	٥٤٢٣٠٧٨	٦٣١٤١٥٢	٦١٤٧٧٦٤	٦٠٣٨٣٣٢	٦٢٨٩٦٩٩	٥٩٦١٢٩١	٦١٣٤٥٢١	٥٥٤٣٣٧٨	٣٦١١٤٩٨٤	إنشاء كوبرى علوى للسيارات أعلى مزلقانى شرويدة والجامعة
١٦٤٢٥٦٧٦٨	١٩٤٨٦٩٨٥	٢٠٩١٤٠٨٨	٢٠٣٥٤٩٦٩	١٢٠٢٤٨١١	١١٠٧٦٢٨١	١١٩٧٧٤٠٢	١٣٨٧٤٧٣٤	١٢٣٥٠٥٣٧	١٢٤٣٥٦٦٦	١٠٣٤٧٠٤٦	١٠٥٩٨٥٢٦	٨٨١٥٧٢٤	٦٨٤٢٢٢٣٢	اجمالي الشرقية



المخطط للعام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

اجمالي	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			نصف العام	اسم العملية
	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو		
مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ علاء عبد الفتاح			مدير قطاعات الشئون الفنية للتنفيذ م / صابر الصيرفي			مساعد رئيس مجلس الادارة م/ عماد الرفاعي						كفر الشيخ		
١٤٧٧١١٢٦	٣٩٢٢٠٣	٤٦٩١١٥	٥٣٩٥٤٠	٥٢٧٣٠٨	٤٦٣١٢٧	٤٥٥٦١٩	٢٦٤٤٢٤٥	٢٧٦٤١٨٦	١٩٧٦٢٥٤	١٨٤٣٩٥٢	١٥٠٧٦٩٤	١١٨٧٨٨٤	١١٩٢٤٢١٤	عدد ٧ قرى اضافية بمشروع (تطوير الصرف الصحي بكفر الشيخ) (شنو - أبو طبل - دمنكة - كفر السودان - كفر مجر - محلة موسى- محلة دباي)
٥٠٠٠٠٠	٢٥٤٠٩٨	٢٤٥٩٠٢	٥٠٠٠٠٠	الصرف الصحي لقرية النشاوى - مركز الحامول
١١٥٩٦٧٥٢	٨٤٩٠٢٠	٧٥٥٩٦٤	٧٨٧٥٣٢	١٤٢٢٥١٨	١٠١٧٤٦٤	١٠١٥١٣٩	١٣٥٥٧٩٧	١٢٦٤٦٣٨	١٣٨٦٦٠١	٧٨٦٢٠٣	٥٢٣٥٤٦	٤٣٢٣٣٢	٥٧٤٩١١٦	الصرف الصحي لقرية ("الكفر الشرقى"-مركز الحامول) ، ("كفر المرازقة"-مركز قلين)بمحافظة كفر الشيخ
٣٧٥٧٠٤١	.	.	.	٢٥٦١٧٣	٢٣١٣٨٣	٢٥٦١٧٣	٩٠٩٦٨٧	٣٥٩١٢٢	٧٤٦٥٦٦	٤٨٧٦١٣	٣٦٦٢٨٩	١٤٤٠٣٥	٣٠١٣٣١٢	الصرف الصحي لقرية البنابين - مركز البرلس - محافظة كفر الشيخ
٣٠٦٢٤٩٢٠	١٢٤١٢٢٣	١٢٢٥٠٧٩	١٣٢٧٠٧٢	٢٢٠٥٩٩٩	١٧١١٩٧٤	١٧٢٦٩٣٢	٥١٦٣٨٢٨	٤٦٣٣٨٤٨	٤١٠٩٤٢١	٣١١٧٧٦٧	٢٣٩٧٥٢٩	١٧٦٤٢٥٠	٢١١٨٦٦٤٢	اجمالي كفر الشيخ



المخطط للعام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

اجمالي	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			نصف العام	اسم العملية				
	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو						
													مساعد رئيس مجلس الإدارة م/ عماد الرفاعي		مدير قطاعات الشئون الفنية للتنفيذ م / صابر الصيرفي		غربية	
٢٠٠١٠٠٠	٤٧٥٥٩٢	٤٩٧٣٦٩	٢٤٥٤٦٧	١٥٧٨٩٨	١٣١٣٣١	١٤٥٤٠٢	٧٣٦٤٦	٧٥٠٢٣	٦٢٤٨١	٦١٢٥٧	٣٧٧٦٧	٣٧٧٦٧	٣٤٧٩٤١	الصرف الصحي لمدينة السنطة+ الاستكمال				
١٥٥٥٢٤٥٠	١٠٥٨٠١٠	١١٨٩١٦٠	١٦٤٦٩٠٣	٢١١٠٩٥٠	٢٤٥٣٥٤٤	٢٣٢٩٣٤٠	١٥٧١٢٨٨	١٣٢٢٩٣٧	٧٢٨٨١٢	٥٦٠٢٦٢	٤٠٩٢٧٣	١٦٧٩٧٢	٤٧٦٤٥٤٤	الصرف الصحي لربط عدد ١٢ قرية على المحطة الرئيسية بالمحلة الكبرى (لابشيط - دنوشر - السجاعة - العامرية - بلقينا - القيراطية - الجابرية - ميت الليث هاشم -ديرب هاشم -				
١١٥٨٠٠٠	٢٣٠٧٦١	٢٣٨٤٥١	٢٣٨٥٩٩	٢٤٦٢١٢	١٦٣٦١٦	٤٠٣٦٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	الصرف الصحي لقرية عطاق مركز المحلة الكبرى				
٥٥٠٤٣٥٠	١٣٠١٧٥٦	١٣٥٠٣٣٣	٤٨٢٠٠٥	٤٨٤٧٩٧	٥٦٠٤٣٩	٤٥٩٩١١	٢٥٧٧٢٧	٢٥٤٦٢٦	١٧٨٩٥٤	١٢٩٨٦٦	٤٣٩٣٦	٠	٨٦٥١٠٩	الصرف الصحي لقرى (قسطا وكفر القصار وأبيج) مركز كفر الزيات - محافظة الغربية				
٢٤٠١٤٥٠	٥٧٨٨٣٤	٦١٤٣٢٧	٧٩٤٢٣	٦٧٠٤٨	٩٢٢٥٢	٩٢٣٤٨	١٣٠٤٢٣	١٢٧٤٦٢	١٣٥٦٧١	١٦١٧٦٤	١٨٠٨٣٦	١٤١٠٦٣	٨٧٧٢١٩	الصرف الصحي لقرية (كفر الشيخ على - كوم مهنا) مركز كفر الزيات - محافظة الغربية				
٣٣١٩٠٠٠	٥٢١٧٧٥	٥٦١٩٩٦	٥٠٢٠١٥	٥٤١٥٨١	٤٩٦١٥٥	٤٦٧٦٠٤	٨٥١٨٢	٣١٦٧٠	٣٦٢٤٨	٣٦٧٢٥	٣٨٠٤٩	٠	٢٢٧٨٧٥	الصرف الصحي لعدد ٣ قرى (سندسيس - شبرا بابل - كفر حجازى) مركز المحلة الكبرى				
٣٠٠٣٤٠	٩١٨٩٩١	٩١٨١٨١	٣٥١٢٨٣	١٦٠٩٦٩	١١٤٣٢٢	١٢٣٨٧٣	٨٨٩٩٠	٨٦٩٧٧	٨٩٨٧٦	٧١٥٣٩	٣٩٥٦٤	٣٥٧٧٤	٤١٢٧٢٠	الصرف الصحي لقرية ميت حبيب مركز سمود				
٢٠٠١٥٠٠	٧١٢٣٤٠	٧٣٤٦٦٧	١٧٣٧٧١	١٠٢٤٥٢	٥٧٧١٩	٦٠٢٣٤	٣٥٦١١	٣٢٣٠٢	٢٣٦٩٤	٢٢٩٣٠	٢٣٦٩٤	٢٢٠٨٥	١٦٠٣١٦	الصرف الصحي لقرية ميت هاشم مركز سمود				
٧١٢٥٠٠	٣٥٠٤١٠	٣٦٢٠٩٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	الصرف الصحي لقرية بنا أبو صير -مركز سمود-محافظة الغربية				
١٥٠٦٩٥٠٠	١٢٦٢٦٤١	٢٠٩٣٠٩٢	٢٠٥١٥٥٢	٢٠٩١٩٣٠	٧٤١٩٤٥	١١٤٥٨٥٥	١١٦٩٣٣١	١٢٢٥٦٦٤	١٢٦٦٥٥١	١٠١٨٤٢٢	١٠٠٢٥١٨	٠	٥٦٨٢٤٨٦	مطبة معالجة مياه الصرف الصحي بشبرا بابل-مركز المحلة الكبرى-محافظة الغربية				
٣٥٠٩٠٨٣٥	٣٣٤٢٨٨٩	٣١٩٧٢٣٤	٢٦٤٤٥١٤	٢٨٥٨٤٧٩	٤٠٠٥١٢٥	٤٢٩٣٠٢٩	٤٣٢١٦٨٥	٤٠٤٣٨٤١	٣١٦٥٦١٢	٢١٣٣٨٣٥	٧٣٢٢٨٤	٣٥٢٣١٠	١٤٧٤٩٥٦٦	تنفيذ شبكات مياه الشرب بمركز ومدينة قطور				



المخطط للعام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

اجمالي	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			نصف العام	اسم العملية	
	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو			
٨٥٨١٠٩٢٥	١٠٧٥٣٩٩٨	١١٧٥٦٩٠٠	٨٤١٥٥٣٠	٨٨٢٢٣١٨	٨٨١٦٤٤٧	٩١٥٧٩٥٧	٧٧٣٣٨٨٢	٧٢٠٤٥٠٢	٥٦٨٧٩٠٠	٤١٩٦٦٠٠	٢٥٠٧٩٢١	٧٥٦٩٧١	٢٨٠٨٧٧٧٦	اجمالي غربية	
مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون التنفيذ م/ محمد محمد سيد أحمد													مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ محمود مغاوى		منوفية
٥١٠١٣٤٩٠	٥٤٥٥٥٥١	٦٣٠٣٧٥٧	٦٣٨٤٦٤٩	٦٤٥٠٩٠٠	٣٤٥٢٧٥١	٣٧٧٩٢٨٥	٣٨٤٣٠٦٥	٣٥٥٦٠٥٥	٣٦٦٤٩٦١	٣٩١٦٦٤١	٢٤٩٣٨١٣	١٧١٢٠٦٢	١٩١٨٦٥٩٨	الصرف الصحي لقرى (سبك الضحاك - كفر الخضرة) وقرى (قلتي الكبرى - سمان - فيشا الصغرى - كفر مناوالة - مناوالة - أبو سنيطة - بهناى) وقرى (كوم الضبع -	
٥٠٠٨١٣٠٠	١٤٨٤١٢٢	١٧٨٠٦١٤	٥٧٩٣١٧٢	٥٥٨٦٧١٩	٤٦٨٥١٨٤	٤٧٠٩١٧٢	٤٢٥١٦٩٦	٤٣٨٢٨٠٦	٤٠٩٠٥٣٩	٤٣٨٦٤٢٩	٤٤٨٦٤٩٨	٤٤٤٤٣٤٨	٢٦٠٤٢٣١٧	محطة المياه والشبكة بمدينة الباجور (تصرف ٤٠٠ ل/ث)	
١٨٥٠٢٧٤٢	٢٦١٢٧٩٣	٢٨٥٥٤١٢	٢٧٢٢٢٠٩	٢٤٠٤٨٣٠	٥٧٠٣٤٤	٧٠٢١٧٣	١١٩٤٢٤٢	١١٥٨٥٧٨	١٣١٣٩٩٥	١٣٧٩٥٦٦	٩٢٣٥٤٨	٦٦٥٠٥٣	٦٦٣٤٩٨١	الصرف الصحي لقرى (العامرة - ميت ربعة - برهيم - بلمشط - منشأة غمرين - كفر السنابسة) وقرى (شبرا بلول-كفر شبرا بلول-كفر العامرة-الكوم الأحمر-كفر رماح-كفر بلمشط) مركز	
٤٠٠٢٩٤٤	٣٨٣٩٩٦	٣٩٦٨٠١	٣٦٤٩٣١	٤٣٤٥٩١	٣٥٨٤٠١	٤٦٥٩٠١	٣٩٨٦٢٥	٣٩٣٥٠٢	٤٠٦١٦٨	٤٠٠٠٢٧	.	.	١٥٩٨٣٢٢	المكتبة المركزية داخل حرم كلية الهندسة - بشبين الكوم - جامعة المنوفية	
١٢٣٦٠٠٤٧٦	٩٩٣٦٤٦١	١١٣٣٦٥٨٤	١٥٢٦٤٩٦٠	١٤٨٧٧٠٤٠	٩٠٦٦٦٨١	٩٦٥٦٥٣١	٩٦٨٧٦٢٨	٩٤٩٠٩٤١	٩٤٧٥٦٦٢	١٠٠٨٢٦٦٣	٧٩٠٣٨٦٠	٦٨٢١٤٦٣	٥٣٤٦٢٢١٨	اجمالي منوفية	
مساعد رئيس مجلس الإدارة م/ عماد الرفاعى													مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ محمد بدراوى عبد العزيز		الاسكندرية
٤٣٨١٤١٠٠	٣٠١٤٩٥٦	٣١١٥٤٥٤	٣٠١٤٩٥٦	٣١١٥٤٥٤	٢٨١٣٩٥٩	٣١٧٨٤٣٥	٣١٧٨٤٣٥	٣٠٧٥٩٠٤	٣١٧٨٤٣٥	٤٨٤٩٥٨٤	٥٤١٥٥٣٥	٥٨٦٢٩٩٥	٢٥٥٦٠٨٨٧	إعادة تأهيل وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي والصناعى ببرج العرب بنظام برك الأكسدة	
٣٣٢٩٧١٥٥	٢٩٦٤٢١٦	٣١٨٠٢٦٢	٣٠٩٥٥٤٥	٣١٩٦٥١٩	٢٦٨٦١٦٥	٢٩٨٤٦٢٦	٢٤٩١١٥١	٢٩٣٧١٩٧	٢٥٤٢٦٢٥	٢٤٨٩٢١٨	٢٤٣٥٤٥٨	٢٢٩٤١٧٣	١٥١٨٩٨٢٢	تنفيذ شبكة رى المسطحات الخضراء المرحلة الأولى ببرج العرب	
١٢٧٣٥٧٢٣٠	١٢٥٥٦٢٧٣	١٢٥٦٦٤٢١	١٤٣٠٠٢١٣	١٣١٥٧٤٣١	١٤٤٩٥٦٥٠	١٥٥٩٩٧٠٧	١٥٠٥٥٤٦١	١٤٥٦٨٣٣٤	١٥٠٥٧٧٤١	.	.	.	٤٤٦٨١٥٣٦	تطوير وتوسيع طريق مطار برج العرب-طريق القاهرة / اسكندرية	
٢٠٤٤٦٨٤٨٥	١٨٥٣٥٤٤٤	١٨٨٦٢١٣٧	٢٠٤١٠٧١٤	١٩٤٦٩٤٠٤	١٩٩٩٥٧٧٤	٢١٧٦٢٧٦٧	٢٠٧٢٥٠٤٦	٢٠٥٨١٤٣٦	٢٠٧٧٨٨٠١	٧٣٣٨٨٠٢	٧٨٥٠٩٩٣	٨١٥٧١٦٨	٨٥٤٢٢٢٤٥	اجمالي الاسكندرية	



اسم العملية	نصف العام	الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			اجمالي
		يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	
مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون التنفيذ م/ محمد محمد سيد أحمد / مدير عام ادارة عامة مناطق تنفيذ م / باهر عبد الله عبد الرحمن عبد الله														
استكمال توريد وتركيب شبكة الري العامة لزام المأخذ رقم ٦ ك ٣٧,٧٥٠ بر أيسر ترعة الشيخ جابر الصباح	٨٦٣٣٣٩٠	١٩٧٧١٨٨	٢٢٦١١٠٧	١٤٧٦١٧٨	٨٦٨٢٩٥	١١٠٧٥٩٨	٩٤٣٠٢٤	١٦٠٠٢٩٨	٢٠٧١٧٠٤	٢٧٥٦٥٤٣	٢٢٤٥٧٧٣	٤١٢٤٦٠٦	١٣١١٧٦	٢١٥٦٣٤٩٠
استكمال توريد وتركيب شبكة الري العامة لزام المأخذ رقم ٢٠ ك ٧١,٦٢٠ بر أيسر ترعة الشيخ جابر الصباح	١٤٤٦٣٣٧٩	٦١٢٦٣٢	٣١٢٨٢٢٥	٣٥٥٤٥٠١	٢٦٦٧٧٩٣	٢٠٣٧٩٢٠	٢٤٦١٧٠٩	٢٦٩٦٤٣٤	٢١٣٤٠٦٩	١١٨٧٨٥٣	٧٧٥٢٥٤	٤١٣٤١٥	٤٠٠٠٧٩	٢٢٠٧٠٤٨٤
تصميم وتنفيذ شبكة مياه الشرب والصرف الصحي لوحدات الاسكان الاجتماعى بمحافظة (الاسماعيلية)	٣٩٠٨٩٧١	٣٣٩٥١٦	٣٩٢٩٨٠	٥٦٠٢٧٧	١٦٠٧٣٧٤	٣٢٨٣٢٤	٦٨٠٥٠٠	٦٨٦٦٩٩	٦٥٦٨٦٢	٩٠١٥١٥	٩٢٣٩٣٩	١٢١٠٧٣١	١١٧١٦٨٥	٩٤٦٠٤٠٢
الصرف الصحي المتكامل لقرية الحمادات-مركز الاسماعيلية	١٨٠٧٠٦٢	٣٣٩٧٧٣	٢٤٢٧٨٤	٢٨٧٣٩٨	٣٠٥٠٠٧	٣٣٨٢٨٢	٢٩٣٨١٧	٢٢٧٥٥٠	٨٥٦١٣	١١٩١٨٩	٧٣٠٠٩٣	٣٩٠٥٩٨	٥٩٩٩٩٤	٣٩٦٠٠٩٩
الصرف الصحي المتكامل لقرية الفردان-مركز الاسماعيلية	٦٠٥٤٢٠٠	٩٠١١٤٦	٩٣٧٩٤١	٣٥٢١٠٥	١٥٨٣٧٨١	١٣٨٠٠٨٥	٨٩٩١٤٢	٩١٠٦٨٦	٩٤١٣١٦	٤٧٦٨١٣	١٨١٦١٠	١١٤١٥٠	٥٢٢٠٩	٨٧٣٠٩٨٥
الصرف الصحي المتكامل لمنطقة الكيلو ٢-مركز الاسماعيلية	٢٧٩٨٧٥١	٣٠٧٥٣٦	٣٧٠٤٣٦	٤٩٩٤٩٨	٦٥٩٧٥٢	٤٠٢١١٦	٥٥٩٤١٤	٤٢٠٠٠٧	٣٤٢٠٧٤	٣٥٥٩٦٧	٢٥٦٣٣٠	٢٣٩٢٩٢	٢٢٩٨٦٩	٤٦٤٢٢٩٠
انشاء وتنفيذ جزء من الأعمال الصناعية ورصف جزء من المحور التبادلى للطريق الموازى لقناة السويس (كوبرى ٣٠ يونيو)	٨٠٣٩١٠٠	٢٢٧٦٦٠٠	٢٤٧٠٥٠٠	١٩٦٨٩٦٧	٨٢٦٠٦٦	٣٥٦٩٦٧	١٤٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨٠٣٩١٠٠
اجمالي الاسماعيلية	٤٥٧٠٤٨٥٤	٦٧٥٤٣٩٢	٩٨٠٤٥٧٣	٨٦٩٨٩٢٤	٨٥١٨٠٦٧	٥٩٥١٢٩٢	٥٩٧٧٦٠٦	٦٥٤١٦٧٤	٦٢٣١٦٣٩	٥٧٩٧٨٨١	٥١١٢٩٩٩	٦٤٩٢٧٩٢	٢٥٨٥٠١٢	٧٨٤٦٦٨٥١
مساعد رئيس مجلس الإدارة م / حمدى محمد المرسي / مدير قطاعات الشئون الفنية للتنفيذ م/ أحمد السيد محمد معروف														
انشاء عدد ٤١ عمارة نموذج ١٧٣ م ٢/وحدة بالحي الثالث بمدينة الإسماعيلية الجديدة	٦٦٩٣٩٦٧٥	٨٩٨٧٢٣٩	١٠٠١٤٩٢٦	١٣٤٨٧٩٦٩	١٠٩٠٣٣٤٧	١١٥٥٩٥٨٢	١١٩٨٦٦١٢	٨٢٩٤٨٩٢	٧٥٥٤٣٠٧	٦٨٠٣١٣٩	٨٤٦٤١٧٤	٨٦٧٤٥٧٦	٦٣١١٣٥٨	١١٣٠٤٢١٢١
اجمالي الاسماعيلية الجديدة	٦٦٩٣٩٦٧٥	٨٩٨٧٢٣٩	١٠٠١٤٩٢٦	١٣٤٨٧٩٦٩	١٠٩٠٣٣٤٧	١١٥٥٩٥٨٢	١١٩٨٦٦١٢	٨٢٩٤٨٩٢	٧٥٥٤٣٠٧	٦٨٠٣١٣٩	٨٤٦٤١٧٤	٨٦٧٤٥٧٦	٦٣١١٣٥٨	١١٣٠٤٢١٢١



المخطط للعام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

اجمالي	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			نصف العام	اسم العملية
	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو		
مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون التنفيذ م/ محمد محمد سيد أحمد													السويس	تنفيذ مشروع إنشاء طريق النفق/طابا (بطول ٤٠ كم)
مدير عام ادارة عامة مناطق تنفيذ م / شعبان حسن مصطفى														
١١٥٩.٤٦٢٥	٩٥٢٦٤.٠٨	٩٨٤٣٩٥٤	٩٥٢٦٤.٠٨	٩٨٤٣٩٥٤	٨٨٩١٣١٤	٩٨٤٣٩٥٤	٩٨٤٣٩٥٤	٩٥٢٦٤.٠٨	٩٨٤٣٩٥٤	٩٥٢٦٤.٠٨	٩٨٤٣٩٥٤	٩٨٤٣٩٥٤	٥٨٤٢٨٦٣٣	
١١٥٩.٤٦٢٥	٩٥٢٦٤.٠٨	٩٨٤٣٩٥٤	٩٥٢٦٤.٠٨	٩٨٤٣٩٥٤	٨٨٩١٣١٤	٩٨٤٣٩٥٤	٩٨٤٣٩٥٤	٩٥٢٦٤.٠٨	٩٨٤٣٩٥٤	٩٥٢٦٤.٠٨	٩٨٤٣٩٥٤	٩٨٤٣٩٥٤	٥٨٤٢٨٦٣٣	اجمالي السويس
مساعد رئيس مجلس الإدارة م / حمدى محمد المرسى													بنى سويف (كوبرى الميمون)	تصميم وتنفيذ كوبرى علوى أعلى طريق العياط - بنى سويف عند مدخل الميمون
مدير قطاع الشئون الفنية للتنفيذ م/ أيمن صابر														
٤٤٢٨٣٢٥٠	٣٢.٩١١٤	٣٣١٧٥١٢	٣٣٩٧٩١٢	٤٤٥٥.٥٢	٣٦.٠٨٩٣	٤١٤٥٦٢٨	٤٣٢.٣٩٨	٤٣.٤٤٦١	٤٣١٨.٩٥	٣٩٢٤٣٥٧	٢٧٥٧٤١٦	٢٥٣٢٤١٢	٢٢١٥٧١٣٩	
٤٤٢٨٣٢٥٠	٣٢.٩١١٤	٣٣١٧٥١٢	٣٣٩٧٩١٢	٤٤٥٥.٥٢	٣٦.٠٨٩٣	٤١٤٥٦٢٨	٤٣٢.٣٩٨	٤٣.٤٤٦١	٤٣١٨.٩٥	٣٩٢٤٣٥٧	٢٧٥٧٤١٦	٢٥٣٢٤١٢	٢٢١٥٧١٣٩	اجمالي بنى سويف (كوبرى الميمون)
١٦٧٨٣.٤٧٩٢	١٢٦٩٤.٦٢٢	١٤٢١٥١٦٢٢	١٤٩٨٧٩٦١١	١٣٧٥.٦٤١٧	١٢٩٤٢٤٨٣٤	١٤٠٥٧٤٦٢٨	١٥١٦٤٧.٨٠	١٥٤٤٦٧٢٤٤	١٦.٩٧١١٨٢	١٤.٣٢٣٤٣٢	١٣٢٤٢٢٨٦٢	١١١٩٩.٢٥٩	٨٥١٨٢٧.٥٨	اجمالي العضو المنتدب للتنفيذ م/ عاطف مجدى



المخطط للعام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

اجمالي	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			نصف العام	اسم العملية
	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو		
٣٤٦٥١٠٧٤٨٤	٢٩١٤٩٦٣٦٤	٣١٧٠٣٦١٥٥	٢٩١٨٤٤٠٩٧	٢٧٦٠١٣٦٠٧	٢٥٧٨٣٨٤٣٤	٢٨٧٧٢٨٥٠٦	٣٢١٣٧٠٥٦١	٣٢٦٨٥٠٥٩١	٣٣٠٣٠٣٩٦٧	٢٨١٢٦٤٨٨٣	٢٥٩١٢٣٢٤٦	٢٢٤٢٣٧٠٧٣	١٧٤٣١٥٠٣٢٢	اجمالي الشركة
	٩٠٠٣٧٦٦١٦			٨٢١٥٨٠٥٤٦			٩٧٨٥٢٥١١٩			٧٦٤٦٢٥٢٠٢				